


КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Приложение 2



Времетраене на дейностите: 44 календарни дни

Разпределение на ресурсите:

- I Дейност 1 - Предпроектни и проучвателни дейности
 - 1 Изпълнява се от ръководителя на екипа ; Използва се 1 автомобил, преносим компютър
 - 2 Изпълнява се от ръководителя на екипа и членовете на екипа по основните проектни части; Използва се 1 автомобил, преносим компютър
 - 3 Изпълнява се от инженер-геодезиста; Използва се 1 автомобил, фотоапарат, електронни ролетки, специализирано геодезическо оборудване
 - 4 Изпълнява се от инженер-геолога Използва се 1 автомобил, фотоапарат, електронни ролетки
- II Дейност 2 - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП
 - 1 Изпълнява се от целия екип проектантите.
 - 1.1. Изпълнява се от проектанта по част Конструктивна. Използва се автомобил, персонален компютър, ресурсите на офиса
 - 1.2. Изпълнява се от проектанта по част Геодезия. Използва се автомобил, персонален компютър, ресурсите на офиса
 - 1.3. Изпълнява се от проектанта по част Геология. Използва се автомобил, персонален компютър, ресурсите на офиса
 - 1.4. Изпълнява се от проектанта по част ПБ. Използва се автомобил, персонален компютър, ресурсите на офиса
 - 1.5. Изпълнява се от проектанта по част ПБЗ. Използва се автомобил, персонален компютър, ресурсите на офиса
 - 1.6. Изпълнява се от проектанта по част ПУСО. Използва се персонален компютър, ресурсите на офиса
 - 2 Изпълнява се от целия екип проектантите. Използват се ресурсите на офиса
- III Дейност 3 - Съгласуване и одобряване изготвената проектна документация
 - 1 Изпълнява се от ръководителя на екипа и проектантите по съответните части ; Използва се автомобил, персонални компютри, ресурсите на офиса
 - 2 Изпълнява се от ръководителя на екипа и проектантите по съответните части ; Използва се автомобил, персонални компютри, ресурсите на офиса
 - 3 Изпълнява се от ръководителя на екипа
- IV Дейност 4 - Упражняване на авторски надзор
 - Изпълнява се от ръководителя на екипа и проектантите по съответните части. Използват се автомобили, персонални компютри, преносими компютри, ресурсите на офиса