

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ *МЕР-ГО-ДОГ-14/18.02.2020* / 31.03.2020

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № МЕР-ГО-ДОГ-14/18.02.2020 г.

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОПОРЕН ПУНКТ“.

Днес, 31.03.2020 г., в гр. Горна Оряховица, между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III” № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Ангели Дачев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., с Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. №3464/2018 г. на Валентина Василева – нотариус с рег. №320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, м. „Колева ливада“ № 1, ЕИК 817013106 и ДДС номер BG 817013106, представляван от Петър Петров, в качеството на Управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

страните, като взеха предвид:

1. Писмо изх. № 47/27.03.2020 г. на ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ за удължаване срока на договора поради неполучена доставка на двоен технологичен под за помещенията на опорния пункт, произведен в Италия с приложени оферта и фактура за авансова вноса от 18.02.2020 г. и
2. Писмо изх. № ЕСО-ГО-383#1/30.03.2020 г. след преценка на конкретните обстоятелства във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в Р България,

на основание чл. 13, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. и във вр. чл. 15 от Договор № МЕР-ГО-ДОГ-14/18.02.2020 г. с предмет: „Изграждане на помещения за опорен пункт“ се сключи настоящото допълнително споразумение, с което

се споразумяха следното:

Да се измени Договор № МЕР-ГО-ДОГ-14/18.02.2020 Г. с предмет: „Изграждане на помещения за опорен пункт“, като се удължи срокът по чл. 4.2 за изпълнение на поръчката със срока на действие на извънредното положение. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № МЕР-ГО-ДОГ-14/18.02.2020 г. с предмет: „Изграждане на помещения за опорен пункт“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Изготвил: Г. Ненова

30.03.2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Съгласували:

Гео Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП