

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕР-ГО-ДОГ-5/22.01.2020 г. 16.04.2020

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № МЕР-ГО-ДОГ-5/22.01.2020 г.

С ПРЕДМЕТ: „САНИРАНЕ НА КАС И ЛАЗ НА П/СТ „ГОРНА ОРЯХОВИЦА“.

Днес, 16.04.2020 г., в гр. Горна Оряховица, между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III” № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Христов Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., с Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. №3464/2018 г. на Валентина Василева – нотариус с рег. №320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, м. „Колева ливада“ № 1, ЕИК 817013106 и ДДС номер BG 817013106, представляван от Петър Тотев Петров, в качеството на Управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

страните, като взеха предвид:

1. Писмо изх. № 60/09.04.2020 г. на ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ за удължаване срока на договора поради неполучена доставка на 1/3 част от минералната мазилка за фасадите, с приложени фактура за плащане на цялото количество фасадна мазилка, платежно нареждане за извършеното плащане и писмо от „Рьофикс“ ЕООД, и
2. Писмо изх. № ЕСО-ГО-439#1/13.04.2020 г. след преценка на конкретните обстоятелства във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в Р България,

на основание чл. 13, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. и във вр. чл. 15 от Договор № МЕР-ГО-ДОГ-5/22.01.2020 г. с предмет: „Саниране на КАС и ЛАЗ на п/ст „Горна Оряховица“, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което

се споразумяха следното:

Да се измени Договор № МЕР-ГО-ДОГ-5/22.01.2020 г. с предмет: „Саниране на КАС и ЛАЗ на п/ст „Горна Оряховица“, като се удължи срокът по чл. 4.2 за изпълнение на поръчката с 20 (двадесет) календарни дни.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № МЕР-ГО-ДОГ-5/22.01.2020 г. с предмет: „Саниране на КАС и ЛАЗ на п/ст „Горна Оряховица“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изготвил: Г. Ненова

16.04.2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Р. Кордакит -  
РЪСР ОРИЦА

Г. Ненова

Г. Ненова  
РЪСР ОРИЦА

Г. Ненова  
РЪСР ОРИЦА

