

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№. МЕР-ПД-ДОГ-29/19.03.2020 #1 ..... 24.04. ..... 2020 г.

### КЪМ

ДОГОВОР № МЕР-ПД-ДОГ-29/19.03.2020 г.

Днес, 24.04. ..... 2020 г., в гр. Пловдив се сключи настоящето допълнително споразумение, между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ**, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив - 4000, ул.„Христо Г.Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ - 1752013040134, представляван от Никола ~~Иванов~~ Алимански - Ръководител, МЕР Пловдив, пълномощник на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД съгласно пълномощно на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД рег. № 3461/30.04.2018 г. за заверка на подписа и рег. № 3462/30.04.2018 г., том 1, акт 64 за заверка на съдържанието на Нотариус В. Василева № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул. „Седянка“ № 9, ЕИК 115812097, представлявано от Георги ~~Николов~~ Табаков – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наричани заедно **„Страните“**,

Във връзка с получено в МЕР Пловдив писмо с вх. № ЕСО-ПД-582/01.04.2020 г. от **„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД** с ЕИК 115812097, касаещо Договор № МЕР-ПД-ДОГ-29/19.03.2020г., с искане за удължаване срока за изготвяне и предаване на работен проект по договора за срока на действие на извънредното положение и допълнително входирано писмо с вх. № ЕСО-ПД-635/07.04.2020г., с което дружеството мотивира искането си, като посочва конкретните обстоятелства, които налагат удължаването на срока, а именно предприетите в дружеството мерки за предпазване от заразата с COVID-19, гъвкаво работно време, въведен дистанционен труд на част от служителите и работа в помещение на не повече от двама души и на основание чл.13, ал.2 от Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, се сключи настоящето допълнително споразумение към Договор № МЕР-ПД-ДОГ-29/19.03.2020 г. с предмет: „Ретрофит КРУ 20 kV в п/ст Христо Проданов“, /Договора/, с което **Страните се споразумяха за следното:**

Удължават срока за изготвяне и предаване на работния проект по Договор № МЕР-ПД-ДОГ-29/19.03.2020 г., с предмет: „Ретрофит КРУ 20 kV в п/ст Христо Проданов“ до изтичането на срока на действие на извънредното положение.

Всички останали клаузи на Договора остават без изменение и запазват действието си.

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договора.  
Настоящото допълнително споразумение се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

(Никола ~~Иванов~~ Алимански  
Ръководител, МЕР Пловдив,  
Пълномощник на Изпълнителния директор  
съгласно пълномощно рег. № 3461/30  
за заверка на подписа и рег. № 3462/  
том 1, акт 64 за заверка на съдържанието  
на Нотариус В. Василева № 320 на  
Нотариалната камара при РС София)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП  
Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП  
Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**  
**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**  
**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**  
**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**  
**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**