

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1/05.01.2023 г.
към договор № МЕР-БС-ДОГ-15/31.08.2021 г. с предмет: "Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Ропотамо“

Днес, 05.01.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин ^{Регламент (ЕС) 2016/679} Дачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
„ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, община Търговище, област Търговище, e-mail: emu_ad@abv.bg, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 835013079, идент. № по ДДС BG 835013079, представлявано от Таню ^{Регламент (ЕС) 2016/679} Танев в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по договор № МЕР-БС-ДОГ-15/31.08.2021г. с предмет: "Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Ропотамо", на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. и искане с вх. № ЦУ-ЕСО-10147/03.10.2022 г., и като взеха предвид следното:

- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката, за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора.

- Към датата на подаване на горесцитираното искане с вх. № ЦУ-ЕСО-10147/03.10.2022 г., на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за четвърто тримесечие на 2022 г., в което са приети работите по договор № МЕР-БС-ДОГ-15/31.08.2021г. с Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ/протокол на приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на обекта без забележки.

- Тримесечният инфлационен индекс за четвъртото тримесечие на 2022 г. ще бъде публикуван от НСИ след приключване/ изтичане на тримесечието, респективно след 31.12.2022 г.

се съгласяват за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация за приетите дейности и ще увеличи по реда на чл. 1 - чл. 4 от Методиката цената на договора. Не подлежат на увеличение цените на приети дейности, които имат характера на услуги (проектиране и авторски надзор).

Чл. 2. Увеличението по чл. 1 ще бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за последното тримесечие, в което са приети дейностите по договора, като за целта страните ще сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по чл. 1.

Чл. 3. Допълнителното споразумение по чл. 2 влиза в сила само след извеждането му в деловодната система на Възложителя, и само при предварително изпълнение на чл. 4.

Чл. 4. С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност. При увеличение по чл. 1, като условие за влизане в сила на допълнителното споразумение за него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нова застраховка по чл. 173 ЗУТ или документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на увеличението по чл. 1.

Чл. 5. За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № МЕР-БС-ДОГ-15/31.08.2021 г. с предмет: "Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Ропотамо" се удължава до датата на последното плащане след извършване на увеличението по чл. 1.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договор № МЕР-БС-ДОГ-15/31.08.2021 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** *Регламент (ЕС)*
2016/679

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** *Регламент (ЕС)*
2016/679

Изготвил:

Д. Желязков *Регламент (ЕС)*
2016/679

Съгласували:
Б. Лечева *Регламент (ЕС)*
2016/679

Анна Мечкова *Регламент (ЕС)*
2016/679

Силвия Иванова *Регламент (ЕС)*
2016/679

Валери Ружин *Регламент (ЕС)*
2016/679

Ж. Печеникова *Регламент (ЕС)*
2016/679

Мартин Величков *Регламент (ЕС)*
2016/679