

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № МЕР-ВН-ДОГ-13/22.04.2020 ГОД.

Днес, 11.05.2020 година, в гр. Варна, между:

“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ВАРНА, с адрес на управление гр. Варна, ул. “Оборище” № 13^А, ет. 5, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 1752013040115, идент. № по ДДС BG 175201304, представлявано от инж. Христо Трилков Гергов – Ръководител на МЕР Варна по силата на пълномощно № 1475/15.05.2018 г. с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018г. на нотариус с рег. № 320 на НК, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ВОЛТРАН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 134, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202573221, идент. № по ДДС BG 202573221, представлявано от Веселина Колева Василева - Тодорова - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

На основание чл. 18.3. от договор № МЕР-ВН-ДОГ-13/22.04.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Варна” Обособена позиция № 2 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Албена“, във връзка с чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., писмо от „ВОЛТРАН“ ЕООД с вх.№ ЕСО-ВН-441/27.04.2020 г. и писмо от ЕСО ЕАД МЕР Варна с изх.№ ЕСО-ВН-467/30.04.2020г., се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:**

1. Срокът за цялостно изпълнение на поръчката, определен в чл.2.2. на договор № МЕР-ВН-ДОГ-13/22.04.2020 г., се удължава с **15 (петнадесет) календарни дни**, при което се променя от **90 (деветдесет) на 105 (сто и пет) календарни дни**, в това число:

1.1. **Срок за изготвяне и предаване на проекта – 45 (четиридесет и пет) календарни дни**, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на писмото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в което се посочва, че работният проект е приет без забележки. В този срок не се включва периода, необходим на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за разглеждане на проекта. Периодът за разглеждане на проекта започва да тече от датата на писмото, с което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение, до датата на писмото с отговора на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.2. **Срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системите – 60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка Образец № 2а до датата на уведомителното писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приключили СМР и готовност за подписването на констативен протокол за приемането на работите образец № 15, съгласно Наредба №3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

Всички останали клаузи на договор № МЕР-ВН-ДОГ-13/22.04.2020 г. запазват действието си и са приложими и към това допълнително споразумение, което е неразделна част от договора.

Заличен по

чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Заличен по

чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Настоящото споразумение се състави в два екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

- Приложения: 1. Писмо от „ВОЛТРАН“ ЕООД с вх.№ ЕСО-ВН-441/27.04.2020 г.
2. Писмо от ЕСО ЕАД МЕР Варна с изх.№ ЕСО-ВН-467/30.04.2020г.

Заличен по

чл. 36а, ал.3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕР ВАРНА
ХРИСТО ГЕРГОВ

Пълномощник на Изпълнителния директор
съгласно пълномощно
с рег. № 3467 и 5468 от 30.04.2018 г.
на Нотариус с рег. № 320 на НК



Заличен по

чл. 36а, ал.3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ГОРА



Заличен по

чл. 36а, ал.3 от ЗОП