

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№2.1.13.02.2023г......

към договор № 0057-МЕР/01.07.2020 г., с предмет:

„Реконструкция на ЗРУ 31.5 kV в подстанция „Добруджа“

Днес, 13.02.2023..... г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин ^{Залчено по чл. 37 от ЗОП} Чачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Перуника“ № 46, ЕИК 103895548, представлявано от Дора ^{Залчено по чл. 37 от ЗОП} ва Александрова – управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по Договор № 0057-МЕР/01.07.2020 г., с предмет: „Реконструкция на ЗРУ 31.5 kV в подстанция „Добруджа“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г., и искане Вх. № ЦУ-ЕСО-10923/21.10.2022 г. като взеха предвид следното:

- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката, за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора.

- Към датата на подаване на горещитираното искане Вх. № ЦУ-ЕСО-10923/21.10.2022 г., на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за четвърто тримесечие на 2022 г., в което са приети работите по договор № 0057-МЕР/01.07.2020. с констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ.

- Съгласно информацията, публикувана от НСИ, тримесечният инфлационен индекс за четвърто тримесечие на 2022 г. ще бъде публикуван от НСИ след приключване/ изтичане на тримесечието, респективно на 24.02.2023 г.,

се съгласяват за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и ще увеличи по реда на чл. 1 - чл. 4 от Методиката стойността на договора.

Чл. 2. Увеличението по чл. 1 ще бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за последното тримесечие, в което са приемани дейности по договора, като за целта страните ще сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по чл. 1.

Чл. 3. Допълнителното споразумение по чл. 2 влиза в сила само след извеждането му в деловодната система на Възложителя, и само при предварително изпълнение на чл. 4.

Чл. 4. С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност. При увеличение по чл. 1, като условие за влизане в сила на допълнителното споразумение за него, Изпълнителят представя нова застраховка по чл. 173 ЗУТ или документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на увеличението по чл. 1.

Чл. 5. За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № 0057-МЕР/01.07.2020 г., с предмет: „Реконструкция на ЗРУ 31.5 kV в подстанция „Добруджа“ се удължава до датата на последното плащане след извършване на увеличението по чл. 1.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните, като е неразделна част от договор № 0057-МЕР/01.07.2020 г.

ЗА ЕСО ЕА
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ЗА „Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ДОРА АЛЕКСАНДРОВА
УПРАВИТЕЛ

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП