

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 3128.08.2023г.

към договор № 0057-МЕР/01.07.2020г. с предмет: Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в  
п/ст "Добруджа"

Днес, 28.08.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Панайотов Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Т и Д инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Перуника“ № 46, ЕИК 103895548 и ДДС номер BG 103895548, представлявано Дора А Александрова Александра, в качеството на Управител, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписвания, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по Договор № 0057-МЕР/01.07.2020г. с предмет: Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст "Добруджа", на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, се съгласяват за следното:

**Чл. 1.** В съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация се изменя стойността на изпълнените дейности, приети с протоколи № 4/22.12.2022 г. и протокол № 5/22.12.2022 г., съдържащи количествено-стойностна сметка, подписани от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и платени въз основа на фактури № 0000003492/22.12.2022г., възлизаща на 303 000 лева, без ДДС и фактура № 0000003493/22.12.2022г., възлизаща на 25 500 лева без ДДС, Първата фактура се увеличава с 251 991, 03 лева без ДДС, втората фактура се увеличава със сумата от 21 490, 87 лева без ДДС. Общата стойност на изменението на приети СМР е в размер на 273481, 91 лева без ДДС. Изчислението на изменената стойност е съгласно Таблица, съставляваща неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

**Чл. 2.** Общата стойност за изпълнение на договора се изменя със стойността на увеличението по чл. 1, като от **923 966.93** (деветстотин двадесет и три хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и 93 ст.) лева без ДДС става **1 197 448, 84** (един милион сто деветдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС, в съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

**Чл. 3.** Заплащането на изменението по чл. 1 се извършва в 30-дневен срок от представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на данъчна фактура за 100 % от стойността. Спрямо плащането се прилага предвидения в договора ред за плащане на стойността по фактурата, включително, ако това е предвидено в договора, правото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да

задържи определен процент от сумата до изпълнение на задължение по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 4.** При сключване на допълнителното споразумение по чл.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе застраховката по чл. 173 ЗУТ в съответствие с изменената стойност на договора, като представи документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на изменението.

**Чл. 5.** Новата застраховка/документът за изменение на вече представената такава по чл. 4 трябва да е в пълно съответствие с документацията за обществената поръчка и се представя ведно с документ (оригинал или заверено копие) за изцяло платена допълнителна премия.

**Чл. 6.** В случай на увеличение на стойности, въз основа на които е определен размерът на начислена неустойка, на съответното изменение подлежи и размерът на начислената неустойка.

**Чл. 7.** Всички останали разпоредби на договор № № 0057-МЕР/01.07.2020г. с предмет: Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст "Добруджа", включително приложенията към него, остават в сила, без изменение.

**Чл. 8.** Възложителят не дължи обезщетения за забава, във връзка с плащане на стойността на частта на изменение по настоящото допълнително споразумение.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписване от двете страни, като е неразделна част от договор № 0057-МЕР/01.07.2020г. с предмет: Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст "Добруджа".

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Таблица с изчисление на изменението по чл.1 по договор № 0057-МЕР/01.07.2020г. с предмет: Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст "Добруджа".

ЗА ЕСО ЕАД:  
**АНГЕЛИН ЦАЧЕВ**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЗА „Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:  
**ДОРА АЛЕКСАНДРОВА**  
УПРАВИТЕЛ



Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Таблица с изчисление на изменението на стойността по договор № 0057-МЕР/01.07.2020 г. с предмет:  
 „Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст. „Добруджа“

Ипълнител	№ Договор	Предмет на договор	Стойност на договор	Измалена фактура	Протокол №/дата	Платено по фактура	Акт 15	Дата получаване оферта	I <sub>0</sub>	I <sub>n</sub>	T <sub>n</sub>	K <sub>n</sub>	Изменение на стойност приети СМР	Изменение на стойност на договор
Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	0057-МЕР/01.07.2020	Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст. „Добруджа“	923 966,93	0000003492/22.12.2022	4/22.12.2022	4 000,00	21.12.2022	29.1.2020	104,70	236,40	67%	84,28	251 991,03	
				0000003493/22.12.2022	5/22.12.2022	25 500,00		104,70	236,40	67%	84,28	21 490,87		
				Общо:		328 500,00				273 481,91	1 197 448,84			

Изготвил: Т. Татарова  
 старши експерт в отдел РКДЮП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
 ЗА ЕСО БАД:  
 АНГЕЛИН ЦАЧЕВ  
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Заличено по чл. 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 ЗА Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД:



Заличено по чл. 37 от ЗОП