Календарен график с диаграма на работната ръка

№	Наименование	Обем		Съответни одрници (бригади)	Брой на работниците на смяна	Предъявителност / Начало	Работни смени
	ОРУ 110kV ВП"Албана"						
1	Доставка на материали и оборудване			Складов работник, Шофьор - II	2		5
2	Отреждане на работната площадка и подготовка за демонтажни работи.	Бр.	5	Електромонтьор -V, Електромонтьор -IV - 3, Електромонтьор -III, Електромонтьор -IV, Кранист - II	7		35
3	Демонтаж на оборудване 110 kV,	Бр.	6	Електромонтьор -V, Електромонтьор -IV - 3, Електромонтьор -III, Електромонтьор -IV, Кранист - II	7		35
4	СМР дейности , изкопни, кофражни дейности, бетонни работи и т.н.	Бр.	35	Електромонтьор -V, Електромонтьор -IV, Електромонтьор -III, Електромонтьор -IV, Кранист - II, стрелачи работник II -II	13		455
5	Монтаж на оборудване	Бр.	6	Електромонтьор -V, Електромонтьор -IV - 3, Електромонтьор -III, Електромонтьор -IV, Кранист - II	7		35
6	Монтаж на кабели, КТ,РТ, КШ.	Бр.	15	Електромонтьор -V, Електромонтьор -IV - 3	4		60
7	Монтаж на кабели	Бр.	10	Електромонтьор -V, Електромонтьор -IV - 3, Електромонтьор -III, Електромонтьор -IV	8		60
8	Нагреди и проби на съоръжения	Бр.	10	Електромонтьор -V - 3, Електромонтьор -III, Електромонтьор -IV	8		60
				С редан брой работници:	7		
				Предъявителност:	111