Приложение №1

Участник:"Волтран"ЕООД
Обект: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „АТЗ"

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

№ пор.	Наименование на СМР	Тру-доем-кост /чове-кодни/	Брой работ-ници	Брой раб. дни	Брой кал. Дни	Времетраене на СМР в календарни дни
	I.Първи етап- проектиране - изготяване на работен проект					
1	Изготяване на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя	29	1	29	29	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2	Предаване проекта на възложителя	1	1	1	1	1
	II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.					
1	Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали	4	4	1	1	4
2	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV	40	4	10	10	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта	100	4	25	25	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4	СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система	32	4	8	8	4 4 4 4 4 4 4 4
5	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана	48	4	12	12	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура	12	4	3	3	4 4 4
7	Предаване обекта на възложителя	1	1	1	1	1
		267	27	90	90	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4