

01379-2017-0012

I. II. IV.

BG-Хасково:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040027

BG422, Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР Хасково, Хасково, ул. Добруджа № 6, За: Димитрийка Христова, България 6300, Хасково, Тел.: 038 608106, E-mail: d.hristova@hs.eso.bg, Факс: 038 608102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=TWUyZXNwU3lLZ1lQUIFXZkFjYk9VcVIYQVVsdnAyZDRtb3VYVW0xVTB5ST0=.**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 205 от 21.02.2017 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2017-0012

II.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на строително-ремонтни работи по ремонт покрив на ЗРУ и КАС, както и ремонт на стоманобетонни стълбове.

III: Условия на договора**III.1) Номер на договора:** МЕР-ХС-ДОГ-46 от 26.11.2018 г.**III.2) Договорът е сключен след**

квалификационна система

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договораBG334, ЕМУ АД, обл.Търговище, общ.Търговище, село Разбойна, България 7707, село Разбойна, Тел.: 0601 66911, E-mail: emu_ad@abv.bg, Факс: 0601 64859

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Ремонт покриви в ЗРУ 20kV и КС на п/ст Капитан Петко

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

30

III.7) Стойност, посочена в договора

67871.88 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

10.01.2019 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

65446.79 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

Поради отпаднала необходимост не са извършени следните видове СМР: Демонтаж на съществуващи мълниеприемници - 8 бр.; Доставка и монтаж на подулучна пола от пластифицирана ламарина с деб. 0,63мм и ширина 0,50м.; Доставка и монтаж на бетонна основа на мълниеотводен прът Н-3м., за плосък покрив. В процеса на изпълнение на ОП възникна необходимост от изпълнение на допълнителни количества СМР както следва: Доставка и монтаж на покритие от геотекстил - 48 кв.м.; Доставка и монтаж на покривна хидроизолационна мембрана Polifin 3020-fpo - 48 кв.м.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.01.2019 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Тошо Илиев Тодоров

VII.2) **Длъжност:** Ръководител, МЕР Хасково