

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № МЕР-ВН-ДОГ-35/16.08.2019 ГОД.

Днес, 13.01.2020 година, в гр. Варна, между:

“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ВАРНА, с адрес на управление гр. Варна, ул. “Оборище” № 13^А, ет. 5, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 1752013040115, идент. № по ДДС BG 175201304, представлявано от Христо Трилков Гергов – Ръководител на МЕР Варна по силата на пълномощно № 1475/15.05.2018 г. с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018г. на нотариус с рег. № 320 на НК, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Цар Крум“ № 5, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 114646733, идент. № по ДДС BG 114646733, представлявано от Гриша Стефанов Гаджалов – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

На основание чл. 20.3. от договор № МЕР-ВН-ДОГ-35/16.08.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Санирание сграда ТДУ и ремонтни групи и ремонт битови помещения“**, във връзка с чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, писмо от „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД с вх.№ ЕСО-ВН-19/10.01.2020 г. и доклад от инж. Т. Чанев с вх.№ МЕР-ВН-Д-53/13.01.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

1. Срокът за изпълнение на СМР, определен в чл.4.2.2. на договор № МЕР-ВН-ДОГ-35/16.08.2019 г., се удължава с **10 (десет) календарни дни**, като съответно срокът за цялостно изпълнение на поръчката, определен в чл.4.2. на горепосочения договор, също се удължава с **10 (десет) календарни дни**.

Всички останали клаузи на договор № МЕР-ВН-ДОГ-35/16.08.2019 г. запазват действието си и са приложими и към това допълнително споразумение, което е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави в два екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

- Приложение: 1. Писмо от „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД с вх.№ ЕСО-ВН-19/10.01.2020 г.
2. Доклад от инж. Т. Чанев с вх.№ МЕР-ВН-Д-53/13.01.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕР ВАРНА
ХРИСТО ГЕРГОВ

Пълномощник на Изпълнителния директор
съгласно пълномощно
с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018 г.
на Нотариус с рег. № 320 на НК

Изготвил:

Боряна Михайлова – юристконсулт

Съгласували:

1. Виктор Петров
р-л с-р “ОИРД”

2. Веселин Василев
р-л с-р “Счетоводство”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
ГРИША ГАДЖАЛОВ

