



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ**

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив		Национален регистрационен номер: ² 1752013040134	
Пощенски адрес: ул. Христо Г. Данов № 37			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Лице за контакт: Михаил Вълканов		Телефон: +359 32606740	
Електронна поща: m.valkanov@pd.eso.bg		Факс: +359 32632493	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.eso.bg Адрес на профила на купувача (URL): <a "="" href="https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=Rk55K3RLL3JXS1hrYktHZDlFeEk1bjNSTUN5R2M5UnZ4VmZ4WE12OTliWT0=">https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=Rk55K3RLL3JXS1hrYktHZDlFeEk1bjNSTUN5R2M5UnZ4VmZ4WE12OTliWT0=			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка			
II.1.1) Наименование: РЕТРОФИТ КРУ 20 KV В П/СТ ХРИСТО ПРОДАНОВ Референтен номер: ² МЕР-П/2019/039			
II.1.2) Основен CPV код: 45232220 Допълнителен CPV код: ^{1 2}			
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставка <input type="checkbox"/> Услуги			
II.2) Описание			
II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2			
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45312000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}			
II.2.3) Место на изпълнение Основно място на изпълнение: Поръчката ще се изпълни в ЗРУ 20 kV на п/ст Христо Проданов с местонахождение на територията на гр. Карлово, община Карлово, с административен адрес: ул. "Дъбенско шосе" № 51. код NUTS: ¹ BG-21			
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Поръчката е с обект строителство, включващо ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст Христо Проданов, чрез изготвяне на работен проект и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), включително доставка на предвидените в работния проект материали и апаратура, изпълнение на всички			

демонтажни и монтажни работи, предвидени в работния проект по съответните части и въвеждане в експлоатация на КРУ 20 kV.	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 110 или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 061-146486

Номер на обявлението в РОП: 967280

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: МЕР-ПД-ДОГ-29
 Обособена позиция №: 2
Наименование:
 РЕТРОФИТ КРУ 20 KV В П/СТ ХРИСТО ПРОДАНОВ

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

19.03.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Електролюкс Табаков и синове ООД

Национален регистрационен номер: ²

115812097

Пощенски адрес:

район Северен, ул. Седянка № 9

Град:

Пловдив

код NUTS:

BG421

Пощенски код:

4003

Държава:

BG

Електронна поща:

info@electrolux-tabakov.com

Телефон:

+359 32969280

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 32969281

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не **V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка: 19273

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: -		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 05.05.2020 г/м/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след изменението**

VII.1.1) Основен CPV код: 45232220 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45312000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Поръчката ще се изпълни в ЗРУ 20 kV на п/ст Христо Проданов с местонахождение на територията на гр.Карлово, община Карлово, с административен адрес: ул. "Дъбенско шосе" № 51. код NUTS: ¹ BG421
VII.1.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Поръчката е с обект строителство, включващо ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст Христо Проданов, чрез изготвяне на работен проект и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), включително доставка на предвидените в работния проект материали и апаратура, изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, предвидени в работния проект по съответните части и въвеждане в експлоатация на КРУ 20 kV.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 110 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 199273 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Електролюкс Табаков и синове ООД		Национален регистрационен номер: ² 115812097	
Пощенски адрес: район Северен, ул.Седянка № 9			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4003	Държава: BG
Електронна поща: info@electrolux-tabakov.com		Телефон: +359 32969280	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 329692281	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Удължаване на срока за изготвяне и предаване на работния проект до изтичането на срока на действие на извънредното положение по Договор № МЕР-ПД-ДОГ-29/19.03.2020 г. с предмет: "Ретрофит КРУ 20 kV в п/ст Христо Проданов".			
VII.2.2) Причини за изменение <input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: <input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Във връзка с получено в МЕР Пловдив писмо с вх. № ЕСО-ПД-582/01.04.2020 г. от „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД с ЕИК 115812097, касаещо Договор № МЕР-ПД-ДОГ-29/19.03.2020 г., с искане за удължаване срока за изготвяне и предаване на работен проект по договора за срока на извънредното положение и допълнително входирано писмо с вх.№ ЕСО-ПД-635/07.04.2020 г., с което дружеството мотивира искането си, като посочва конкретните обстоятелства, които налагат удължаването на срока, а именно предприетите в дружеството мерки за предпазване от заразата с COVID-19, гъвкаво работно време, въведен дистанционен труд			

на част от служителите и работа в помещение на не повече от двама души и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, въз основа на чл.13, ал.2 от Закон за мерките и действията по време на извънредно положение (ЗМДВИП).			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	199273	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	199273	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи

Съгласувал: Ръководител, сектор ОИРВ:

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП