

# ДЗЗД „П-ст ВН”

ДО  
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН  
ПЛОВДИВ  
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37  
ПЛОВДИВ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Ремонт полета ПБ Тр1 и Тр2 п/ст Пясъчник“

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,  
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за цялостното изпълнение на поръчката: *60 (шестдесет)* календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка - обр. 2а по Наредба № 3/31.07.03 г. на МРРБ на основание ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционен срок за изпълнените СМР: *5 (пет) години*, (съгласно чл. 20, ал. 4, т. 5 Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя (констативен акт обр.15 по Наредба 03/31.07.2003 г. на МРРБ на основание на ЗУТ).

3. Предлагаме организация за изпълнението на строително-монтажните работи (СМР), както следва:

*а. Обяснителна записка.*

За обект „Ремонт полета ПБ Тр1 и Тр2 п/ст Пясъчник“ се предвижда изграждането на строителните конструкции да се осъществи по следната технология:

Фундаментите ще се изработят съгласно предоставени от Възложителя типови чертежи за изработка на фундамент на Петерсонова бобина.

Ще се изпълнят и следните СМР:

\* Изработка и монтаж на закладни части - съгласно типов чертеж.

\* Доставка и полагане с необходимият наклон на поцинковани стоманени тръби Ø100 мм за свързване на новото легло на ПБ със съществуващото маслосборно легло на трансформатора;

\* Доставка, полагане на гофрирана тръба с UV защита от ПБ до кабелен канал ОРУ 110 kV;

**Заличено по чл. 37 от ЗОП**

# ДЗЗД „П-СТ ВН”

\* Доставка, монтаж и боядисване на горещопоцинкована заземителна шина 40/4 мм за заземяване на корпусите на монтираните съоръжения, огради и за първичната комутация на монтираните съоръжения.

Изходът на звездният център на ПБ ще се присъедини към съществуващата заземителна инсталация в минимум две точки.

Основната конструкция (фундаменти и бордове на легла) ще се изпълни с бетон клас С20/25, който ще бъде добре уплътнен с иглен вибратор. Кофражните и бетонови работи ще се изпълнят така, че да се постигне ефект „видим” бетон - гладка бетонова повърхност, без нужда от допълнителни обработки и покрития. Ръбовете в горната част на цокъла да се оформят с фаски по 15 мм.

Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове до 20 см, до достигане на минимална обемна плътност 17,0 kN/m<sup>3</sup>.

Ще се предвидят необходимите срокове за зреење на бетона на фундаментите и бордовете преди монтажа на конструкциите на тях.

- **Земни работи**

Извършването на земните работи на площадката ще се извършва ръчно и механизирано.

Транспортирането на излишни земни маси ще се извършва с транспортни средства до депата за строителни отпадъци с изключение на хумусния слой.

- **Бетонови работи**

Бетоновите работи ще се извършват по механизирана технология. Забъркването на бетоновата смес и транспортирането и ще става от най-близкия бетонов възел. За изпълнение на фундаменти и бордове на легла бетонът ще е видим.

- **Армировъчни работи**

Изпълнението на армировъчните работи ще става по класическа технология на заготвяне на скелетите в заводски условия и монтаж в кофражните форми.

- **Монтажни работи**

Монтажните работи ще се извършват в съответствие с изискванията на Възложителя и предписанията на производителите на отделните материали.

След приключване на СМР ще се изравни терена извън съоръженията.

При организацията на работата, ще се спазват следните изисквания:

Планираните ремонтни работи, ще се извършват в последователност, даваща възможност за осъществяване на дейности с оглед постигане минимален срок на изпълнение.

*Организационна схема:*

Предвиждаме работата на обекта да се ръководи от ТРО – технически ръководител на обекта, който ще осъществява контакти с представител на Възложителя, ще ръководи всички дейности на обекта и ще отговаря за качествено изпълнение на работите съгласно проектната документация. ТРО притежава пета квалификационна група по

# ДЗЗД „П-СТ ВН”

безопасност съгласно правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби. Работите ще се изпълняват от строителни бригади, като всяка бригада си има отговорник – бригадир. Бригадирите са пряко отговорни пред ТРО за изпълнението на работите на обекта, като помежду си съгласуват последователността от действия за реализиране на проекта, съблюдавайки нормативните правила за здраве и безопасност при работа. Бригадирите притежават не по-ниска от четвърта квалификационна група по безопасност. Предвиждаме електромонтажната бригада да бъде с численост до десет човека.

С цел повишаване на контрола и стриктно спазване на изискванията по здраве и безопасност при работа в електрически уредби и опазване на околната среда за обекта ще бъде определено отговорно лице по безопасност. Същото лице ще бъде обучено и запознато с действащата в страната нормативна уредба, както и специфичните разпоредби, действащи на територията на обекта и ще извършва периодичен контрол на работата.

## б. Графична част на план-графика.

Разработеният линеен график за изпълнение на строителството Приложение 3 отразява изпълнението на всички подготвителни и строително-монтажни работи с времетраене общо 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка - обр. 2а по Наредба № 3/31.07.03 г. на МРРБ на основание ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на монтажните работи.

Изготвеният график за изпълнение на СМР е разработен на база организационните етапи в календарни дни и е съобразен с възможността на Изпълнителя, включително наличната механизация и особеностите на обекта.

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи ще доведе и до промяна в предвидените организационни решения.

Предлаганите в нашата оферта строителни продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника /стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др./	Производител
1.	Армировъчна стомана Ст А-I, А-III, N8и N10	БДС 4758:2008 или еквивалентен БДС 9252:2007 или еквивалентен БДС EN 10080:2005 или еквивалентен	БДС 9252:2007 БДС EN 10080:2005	Промет стийл ЕАД
2.	Бетон клас C20/25(B25)	БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалентен	БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017	Водстрой-Пловдив Ад
3.	Стомана за метални конструкции	БДС EN 10025-2005 или еквивалентен Стомана – S235 JR-БДС EN 10027-1или еквивалентен L-профил - БДС EN 10056-	БДС EN 10025-2005 БДС EN 1090-1	Адлер-Ин ЕООД

# ДЗЗД „П-ст ВН”

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника /стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др./	Производител
		1 или еквивалентен UPN-профили DIN 1026-1 или еквивалентен Плоска ламарина БДС EN 10029 или еквивалентен		
4.	Стоманени тръби, безшевни	БДС EN 10220:2004 или еквивалентен	БДС EN 10220:2004	Интерком груп АД
5.	Грундове и бои	БДС EN ISO 4618:2015 ТС, БТО, БДС или еквивалентни	БДС EN ISO 4618:2015 ТС	Оргахим АД
6.	Стоманена шина 40/4 мм, горещо подцинкована	БДС EN 10058:2019 или еквивалентен БДС EN 10204:2005 или еквивалентен	БДС EN 10058:2019 БДС EN 10204:2005	Тир инженеринг

#### 4. Декларираме, че:

4.1. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

4.2. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

4.3. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

4.4. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд\*.

4.5. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в деклариране обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП от момента на сключването на рамковото споразумение.

4.6. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, в срока определен за сключване на договора ще предоставим на Възложителя всички документи, посочени в т.3 на Раздел IV. „Указания към участниците“ от документацията за обществената поръчка.

5. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще използвам/няма да използвам~~ подизпълнител/и. *(невярното се зачертава)*

Номер по ред	Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители	Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката	Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)
1.			

**Заличено по чл. 37 от ЗОП**

# ДЗЗД „П-СТ ВН”

## 5. Декларирам, че:

5.1. в случай, че участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключим договор за подизпълнение с подизпълнител/и, деклариран/и в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

5.2. в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител/, ще изпратим копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП относно липсата на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП (приложимо в случаите на промяна/промени в обстоятелствата).

## 6. Декларираме, че:

6.1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

6.2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

*\*\* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

➤ *Националният осигурителен институт;*

➤ *Национална агенция за приходите.*

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:*

➤ *Агенция по заетостта;*

➤ *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.*

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:*

➤ *Министерство на околната среда и водите.*

## Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП (неприложимо).

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (прилагаме).

Дата: 07.04.2021 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Тяню Танев: .....

Управител

чрез Пълномощника си  
Драган Георгиев



**Заличено по чл. 37 от ЗОП**



**Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи**  
за обект:  
**„Ремонт полета ПБ Тр1 и Тр2 п/ст Пясъчник“**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Изкоп траншеен неукрепен ръчно в земни почви						
2	Прорязване и разбиване на съществуващи СтБ конструкции и елементи						
3	Котваж „видим“ бетон за бетонови стени, рандбалки, цокли и ивични основи						
4	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана и метална конструкция/елементи от профилна стомана						
5	Доставка и полагане на подложен, армиран и видим бетон						
6	Доставка и монтаж на гофрирани и стоманени тръби						
7	Пробиване отвори в бетон с боркорона до Ø200 mm						
8	Демонтаж на Петерсенова бобина (ПБ)						
9	Засипване и уплътняване на изкопи						
10	Доставка и монтаж на поцинкована стоманена пина и земни колове						
11	Доставка и монтаж на едножилен алуминиев кабел 12/20 kV, изолация от омрежен полиетилен 1x70 mm						
12	Доставка и монтаж на кабелна глава за алуминиев кабел 12/20 kV, 1x70mm <sup>2</sup> (комплект 3бр.), открит монтаж						
13	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище						

Дата: 07.04.2021 г.

Подпис и печат: .....  
инж. Таню Танев  
Управител

чрез Пълномощника си  
Драган Георгиев



**Заличено по чл. 37 от ЗОП**





# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Таню Георгиев Танев**, с **ИДН № 9901000000** и лична карта **М 618141000**, издадена на **27/08/2019** г. от **ИДН № 9901000000** в качеството си на Управител на ДЗЗД "П-ст ВН", ЕИК 177378818, вписано в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: общ Търговище с Разбойна,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**Драган Танев Георгиев** от гр. Търговище, с **ИДН № 9901000000** и лична карта **М 617000100**, издадена на **08/08/2019** г. от **ИДН № 9901000000**, да ме представлява пред ЕСО ЕАД и всички Мрежови Експлоатационни Райони (МЕР) към ЕСО ЕАД, във връзка с участие на Дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчки въз основа на сключени Рамкови споразумения с предмет: **„Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV“**,

**Обособена позиция № 1: „Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV“**.

**Обособена позиция № 2: „Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 220 kV и 400 kV“**.

За целта да подписва тръжните документи с участие (включително декларации и списъци), като полага подписа си навсякъде където е необходимо и на всички изискуеми от Закона документи.

**Заличено по чл. 37 от ЗОП**

Упълномощител: .....

**Таню Георгиев Танев** **Заличено по чл. 37 от ЗОП**



На 07.01.2021 г., ПЕТЯ АНГЕЛОВА, нотариус в район РС Търговище с рег. № 496 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ТАНИО Заличено по чл. 37 от ЗОП ТАНЕВ, ЕГ. Заличено по чл. 37 от ЗОП, АДРЕС: ТЪРГОВИЩЕ - Управител  
ДЗЗД П-СТ ВН, ЕИК: 177378818, СЕДАЛИЩЕ: С. РАЗБОЙНА - Управител  
Рег. № 187 Събрана такса:

Нотариус:



**Иван ИВАНОВ**  
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС  
ПО ЗАМЪТЪВАНЕ

**Заличено по чл. 37 от ЗОП**

