

ДЗЗД „П-СТ ВН”

Изх. № 395/09.09.2021 г.

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на покриви и помещения в п/ст София Запад 400/110/31,5/20 кV“

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
Техническо предложение, съдържащо:		
1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя	1 бр. оригинал
2.	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо)	1 бр. заверено копие
3.	Декларация за липса на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП от упълномощения представител (когато е приложимо)	1 бр. оригинал
4.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо	-
5.	Линеен график за изпълнение на строително – монтажните работи	1 бр. оригинал
Ценово предложение		

Дата: 09.09.2021 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

инж. Таню Танев: *.....*

Управител

чрез Пълномощника си
Драган Георгиев

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП



Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

ДО
ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ
гр. София, 1360
бул. „Европа” № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покриви и помещения в п/ст София Запад 400/110/31,5/20 кV“

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганите от нас срокове за изпълнение на поръчката са:

1.1. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката (строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали) е общо 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили СМР.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок е: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на протокол на приемателна комисия, назначена от възложителя, за приемане на всекиобект без забележки.

3. Предлагаме организация за изпълнението на строително-монтажните работи (СМР), както следва:

а. Обяснителна записка.


Обектът се намира до гр. Костинброд, на територията на мрежови експлоатационен район (МЕР) София област. Достъпът до обекта е осигурен чрез път с асфалтова настилка от републиканската пътна мрежа и бетонов път до подстанцията.


Не съществуват ограничения за придвижване на стандартна механизация.

Сградата, в която са обособени помещения за дизелгенератор и сервизно помещение в п/ст „София Запад“ се намира срещу входа на командно-административната сграда (КАС), западно от сградата за работилница и гаражи. Тази сграда за дизелгенератор и гараж е изградена от сглобяема стоманобетонна (СтБ) носеща конструкция, тухлени преградни и външни стени и СтБ покривни 2Т панели.

Размерите и в план са Д/Ш = 12,0/9,65 м. Покривът е тип басейн с бордове по трите страни и лек едностранен наклон към четвъртата страна. Отводняването се осъществява посредством олук и два водостока разположени по една от дългите страни на сградата. Покривната хидроизолация е мека (рулонна), асфалтова, положена в няколко пласта.

Същата е с различни като големина и дълбочина пропуквания (нацепвания) и отлепвания от основата, в следствие прегаряне и износване на битумния материал.

 Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

 Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

Поради дългия период на експлоатация и малките наклони, изолацията по покривната повърхност е неравна и на места задържа дъждовна вода. Ламаринените обшивки (шапки и поли на бордове), както олука и двата водостока са компрометирани в следствие на дългогодишната им изложеност на външните климатични условия. По таваните и стените на помещенията има ясни следи от стари течове – боята и мазилката по таваните и стените е подкоружена, напукана и на много места липсва. При последните пролетни дъждове от 2021 г., се наблюдава усилване на течовете, които вече са върху самия дизелгенератор. Положението в съседното сервисно помещение е аналогично.

Сградата, в която са обособени помпено и шибърно помещения в п/ст „София Запад“ се намира в откритата разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV. Тази сграда в план е „Г“- образна, изградена от монолитна стоманобетонна (СтБ) носеща конструкция, тухлени преградни и външни стени и СтБ покривна плоча. Размерите и в план са: „Помпено помещение“ - Д/Ш = 7,20/4,80 м и „Шибърно помещение“ Д/Ш = 4,65/4,70 м.

Покривът е с лек двустранен наклон към дългите страни и бордове по късите страни. Отводняването се осъществява посредством два улука и два водостока разположени по дългите страни на сградата. Покривната хидроизолация е мека (рулонна), асфалтова, положена в няколко пласта. Същата е с различни като големина и дълбочина пропуквания (нацепвания) и отлепвания от основата, вследствие прегаряне и износване на битумния материал. Поради дългия период на експлоатация и малките наклони, изолацията по покривната повърхност е неравна и на места задържа дъждовна вода. Ламаринените обшивки (шапки и поли на бордове), както улуките и водостоците са компрометирани вследствие на дългогодишната им изложеност на външните климатични условия. По таваните и стените на помещенията има ясни следи от стари течове – боята и мазилката по таваните и стените е подкоружена, напукана и на много места липсва. И в двете помещения се наблюдават множество диагонални пукнатини със средни размери по тухлените стени. Носещата конструкция не е деформирана. При последните пролетни дъждове от 2021 г., се наблюдава усилване на течовете, които вече са върху помпите и шибрите.

Помещението за съблекалня в КАС е с р-ри: Д/Ш/В = 9,00 x 6,00 x 3,05м. В момента е паднала около половината варова мазилка от тавана, тъй като при направата на СтБ плоча са използвани много криви метални платна за кофраж и след това е нанесена варова изравнителна мазилка с дебелина около 5 см. Останалата компрометирана мазилка от тавана на помещението е очукана, за да се избегне евентуален инцидент. Светлата височина в помещението към момента е 3,05 м, прозорците са амортизирани и изкривени от дългогодишната им експлоатация и не се отварят.

Избраното помещение за окомплектоване на командни табла и шкафове е с рамери Д/Ш/В = 11,70/5,70/5,00 м. По тесните страни има останали две стари прозоречни витрини с р-ри Д/Ш=3,0/1,10 м. Прозорците се нуждаят от подмяна, тъй като протичат при валеж.

Ремонт на покривите на дизелгенератор, сервисно помещение, както и покрива на помпено и шибърно помещения в п/ст София Запад включва следните строително – монтажни работи:

- Демонтаж на обшивките (шапките и полите) от поцинкована ламарина по бордовете;
- Демонтаж на улуци, водосточни казанчета и водостоци;
- Демонтаж на старата хидроизолация;
- Очукване до здраво на компрометирана замазка за наклон;

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

- Почистване на покривната повърхност;
- Полагане на контактен грунд и възстановяване на очуканата изравнителна замазка;
- Направа на нов холкер – по целия периметър на покривите;
- Монтаж на нови пароотдушници;
- Полагане на подложка от геотекстил;
- Доставка и полагане на синтетична хидроизолационна мембрана на основата на еластични полиолефини (fro, tro), с дебелина 2,00 мм, фиксирана към основата и ивично заварена с горещ въздух;
- Доставка и монтаж обшивки от поцинкована ламарина по бордове;
- Доставка и монтаж на водосточни тръби и казанчетата (да бъдат от поцинкована ламарина с PE-покритие);
- Събиране, натоварване и извозване на строителните отпадъци на регламентирано сметище.

Вътрешен ремонт на помещение за дизелгенератор и гараж включва следните строително – монтажни работи:

- Почистване с телени четки на стара блажна боя, двукратно грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя на метални повърхности – двукрили врати;
- Доставка и грундиране с импрегниращ грунд за уеднаквяване попивната повърхност на гипсовата основата по стени и тавани преди нанасяне на крайното латексово покритие;
- Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя;
- Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс;
- Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила).

Вътрешен ремонт на помпено и шибърно помещения включва следните строително – монтажни работи:

- Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс;
- Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила);
- Обръщане на вътрешни страници около отвори с влагоустойчив гипсокартон 12.5 mm, вкл. ръбохранители, шпакловка и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя;

ДЗЗД „П-СТ ВН“

- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет;
- Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни Al первази, бели, с широчина до 25 cm, вкл.затварящи капачки;
- Мазилка с циментово лепило за топлоизолации армирана със стъклофибърна мрежа (min 165 g/m²) по вътрешни стени при пукнатини на ивици (по 20 cm осово на пукнатините);
- Почистване с телени четки на стара блажна боя, двукратно грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя метални повърхности;
- Доставка и грундиране с импрегниращ грунд за уеднаквяване попивната повърхност на гипсовата основата по стени и тавани преди нанасяне на крайното латексово покритие;
- Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя;
- Събиране, натоварване и извозване на строителните отпадъци на регламентирано сметище.

Вътрешен ремонт в помещение съблекалня в КАС включва следните строително – монтажни работи:

- Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Направа армиран бетонов/газобетонов шурц над отвор;
- Зидария с газобетонни блокчета 600/250/125 mm;
- Направа на гипсова шпакловка по стени и таван;
- Доставка и грундиране с импрегниращ грунд за уеднаквяване попивната повърхност на гипсовата основата по стени и тавани преди нанасяне на крайното латексово покритие;
- Боядисване с латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя;
- Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% дву плоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила);
- Обръщане на вътрешни страници около отвори с гипсокартон 12.5 mm, вкл. ръбохранители, шпакловка и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя;
- Обръщане на външни страници около дограма със стъклотекстилна мрежа (min 165 g/m²), с двуслойна лепилна шпакловка, капкобрани и ръбохранителни профили с PVC мрежа и завършващ слой грунд и фасадна боя;
- Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални Al щори;
- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет;
- Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни Al первази, бели, с широчина до 25 cm, вкл.затварящи капачки;
- Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстронг" или еквивалентен, с минерални пана 60/60 cm и клас по реакция на огън (КРО) A2;
- Доставка и монтаж на осветително тяло с LED тръби 4x9W, 220V, IP21.

ДЗЗД „П-СТ ВН”

Вътрешен ремонт в помещение за окомплектоване на командни шкафове и табла включва следните строително – монтажни работи:

- Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс.

Добитите строителни отпадъци по време на ремонта се събират отделно, съгласно изискванията на Наредба №2/ 23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци и се извозват регулярно до регламентирано сметище.

Видовете и обема СМР са описани подробно в количествена сметка, приложена към настоящата документация.

б. Графична част на план-графика.

Разработеният линеен график за изпълнение на строителството **Приложение 4** отразява изпълнението на всички строително-монтажни работи с времетраене е общо 45 календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили СМР.

Изготвеният график за изпълнение на СМР е разработен на база организационните етапи в календарни дни и е съобразен с възможността на Изпълнителя, включително наличната механизация и особеностите на обекта.

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи ще доведе и до промяна в предвидените организационни решения.

Изпълнение на СМР

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

ДЗЗД „П-ст ВН”

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРМ), приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.;
- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци.
- Други.

При изпълнение на СМР ще спазваме описаната в настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, ще спазим предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представим на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Подстанция „София запад“ 400/110/31,5 kV е част от електропреносната мрежа на страната и е в редовна експлоатация. Задължаваме се да положим всички грижи и да предприемем необходимите действия, работата на п/ст „София запад“ 400/110/31,5 kV няма да бъде нарушавана при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключения. При авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията, дължащи се на липса на подобни мероприятия ще бъде предявена финансова претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди.

Подстанция „София запад“ 400/110/31,5 kV е обект от стратегическо значение за сигурността на Република България. Всички работещи на територията на подстанцията ще бъдат снабдени с пропуски – допуски до стратегически обекти.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

СМР за всеки етап ще започват след надлежно приемане на предходните от възложителя и съставяне и подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. на МРРБ.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по наша преценка и ще представим точен списък. Всички машини и механизирани инструменти ще се поддържат в изправност и ще се използват само от правоспособни специалисти.

Стриктно ще се спазва технологията за влагане на материалите, предписани от производителя.

Организацията на работа

При планиране работата на обекта, ще се вземат предвид следните особености:

Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с Възложителя;

Работата ще се изпълнява при строго спазване на изискванията на действащите правилници и нормативни документи за техническата експлоатация и осигуряване на безопасност на труда!

– Използваните ел. инструменти ще се занулят и заземят;

– Вода за технологични и питейни нужди може да използваме от наличната на обекта ВиК инсталация.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

Безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката ще се спазват стриктно изискванията на: Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Задължаваме се да изпълняваме изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията.

Преди откриването на строителната площадка, се задължаваме да представим поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочим и техническия ръководител.

Строително-монтажните работи ще се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила, монтажната механизация и правилата по ТБ.

При започване на работа ще се явим за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора ще се подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място ще се извършват от наш представител.

- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.
- Забранява се на работниците от фирмата да влизат, да складираят материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.
- Лица, не заети с ремонтната дейност не се допускат в близост до обекта.
- Ще осигурим на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им ще се следи съобразно изискванията на Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.
- Ще се работи с изправни ръчни и електрически инструменти, които ще са със здрава защитна обвивка. Захранващият им кабел ще е без снаждания и с дължината до 6 м. Всички машини и механизирани инструменти ще се поддържат в изправност и ще се използват само от правоспособни специалисти.
- Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.
- По време на работа скелетата, оборудването и механизацията ще се заземят чрез преносимо заземление.
- Всички елементи на скелетата ще са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
- Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора ще се закриват с временни капаци.
- Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

Опазване на околната среда

Доставката и съхранението на необходимите материали ще се изпълнява по график, на предварително определени от Възложителя места на обекта. Няма да се допуска натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци се изхвърлят регулярно на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на Възложителя на разрешение за депонирането им.

Забранява се изхвърлянето и натрупването на строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, в т. ч. изхвърлянето им до или в контейнерите за събиране на битови отпадъци или други нерегламентирани места.

Задължаваме се да предадем добитите строителни отпадъци на лица, имащи разрешение за извършване на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците, издадено по реда на ЗУО.

Транспортната техника, напускаща обекта ще се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Няма да се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране ще се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

Пожарна и аварийна безопасност

- Мерките по ПБ на обекта по време на работа ще са съобразени с Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.;
- По време на изпълнение на работата ще се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

- Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

Технически спецификации

В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме:

- Да изпълним поръчката при спазване и в съответствие с всички изисквания, посочени в Приложение № 1 (Технически спецификации на Възложителя) към сключеното рамково споразумение;
- Използваните от нас материали, при изпълнение на обществената поръчка съответстват на посочените в РАЗДЕЛ I „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ”, както и на посочените в Приложение № 1 (Технически спецификации на Възложителя) към сключеното рамково споразумение - стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или да са еквивалентни на тях.

Техническите спецификации за материалите, които ще използваме при изпълнение на поръчката са, както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	
			стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.	Производител
1.	Свързващ мост (бетон контакт) за връзка м/у старо /ново покритие	БДС EN 1504-7:2006 или еквивалентен	БДС EN 1504-7:2006	„СИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
2.	Грундове и бои	ТС, БТО, БДС или еквивалентни	ТС, БТО, БДС	„НИНАХИМ” ЕООД
3.	Армировъчна стомана клас А1, АП	БДС 4758:2008 или еквивалентен БДС 9252:2007 или еквивалентен БДС EN 10080:2005 или еквивалентен	БДС 4758:2008 БДС 9252:2007 БДС EN 10080:2005	„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
4.	Бетон (С20/25)	БДС EN 206:2014/NA: 2015 или еквивалентен	БДС EN 206:2014/ NA: 2015	„Хидробетон” ООД
5.	Синтетична хидроизолационна мембрана на основата на еластични полиолефини FPO/TPO, армирана със стъклена тъкан, с дебелина 2.0 мм	БДС EN 13956:2013 EN 13967:2012 или еквивалентни	БДС EN 13956:2013 EN 13967:2012	„СИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
6.	Елементи за покривно отводняване и обшивки от ламарина с фабрично нанесено полиестерно /PE/ покритие	БДС EN 612:2005; БДС EN 10169:2010+ А1:2012 или еквиваленти	БДС EN 612:2005; БДС EN 10169:2010+ А1:2012	„ВАС ПРО” ООД

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	
			стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.	Производител
7	Текстил / воял от нетъкан текстил / 200 г/м2	БДС EN 13252:2014+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен	БДС EN 13252:2014+A1:2015/NA:2015	„НОНВО ТЕКС” АД
8	Мазилки; Цименто-пясъчна; Варова; Варо-циментова	БДС EN 998-1:2010 или еквивалентен	БДС EN 998-1:2010	„ТЕРАЗИД” ЕООД
9	Защита от корозия. Експлоатационна дълготрайност	ISO 12944 или еквивалентен	ISO 12944	„СИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
10	Добавъчни материали за разтвор	БДС EN 13139:2004 или еквивалентен	БДС EN 13139:2004	„ТЕРАЗИД” ЕООД
11	Пясък кварцов	БДС 1097:1977/Изменение 2:1986 или еквивалентен	БДС 1097:1977/Изменение 2:1986	„Златна Панега Цимент” АД
12	Цимент. Част 1: Състав, спецификация и критерии за съответствие на обикновени цименти	БДС EN 197-1:2011 или еквивалентен	БДС EN 197-1:2011	„Холсим” (България) АД
13	Цимент. Част 2: Оценка на съответствието	БДС EN 197:2:2002 или еквивалентен	БДС EN 197:2:2002	„Холсим” (България) АД
14	Кофражи	БДС 13377:2003 или еквивалентен БДС 8635:1978 или еквивалентен БДС 8635:1978/Изменение 1:1985 или еквивалентен БДС 16186:1985 или еквивалентен БДС 17097:1989 или еквивалентен	БДС 13377:2003 БДС 8635:1978 БДС 8635:1978/Изменение 1:1985 БДС 16186:1985 БДС 17097:1989	„ВЕЛДЕ ЛЕСОЦЕНТЪР” ООД
15	Дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост	<ul style="list-style-type: none"> • алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост; • ширина на профила – минимум 70 mm; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm; • стъкла 6 mm – вътрешно армирано и външно 4-сезонно*; 	<ul style="list-style-type: none"> • алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост; • ширина на профила – минимум 70 mm; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm; • стъкла 6 mm – вътрешно армирано и външно 4-сезонно*; стандарт – БДС EN 14351-1	„СААБ” ООД

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	
			стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.	Производител
		• стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен		
16	Окачени тавани - минераловатен растер 60x60 см	БДС EN 13964 или еквивалентен БДС EN 13964:2014/NA:2014 или еквивалентен	БДС EN 13964 БДС EN 13964:2014/NA:2014	Кнауф” България” ЕООД

5. Подизпълнители и/или трети лица

5.1. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще използвам/няма да използвам~~ (невярното се зачертава) подизпълнител/и.

№ по ред	Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители	Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката	Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)
1.			

Декларирам, че:

5.1.1. в случай, че участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, в срок до 5 дни от сключването на договор за изпълнение на поръчката ще представим договор за подизпълнение с подизпълнител/и, деклариран/и в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

5.1.2. в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител, ще изпратим копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП относно липсата на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП (приложимо в случаите на промяна/промени в обстоятелствата).

5.2. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще използвам/няма да използвам~~ (невярното се зачертава) ресурси на трети лица, декларирани в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

№	Наименование на ресурса	Наименование на лицето, което предоставя ресурса
1.		

6. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

7. Декларираме, че:

7.1. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;

7.2. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;

7.3. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в деклариране обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП от момента на сключването на рамковото споразумение;

7.4. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в приложенията към поканата за участие като цяло;

7.5. лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представим преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*неприложимо*).
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*прилагаме*).
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (*прилагаме*).
4. Линеен график за изпълнение на строително - монтажните работи.

Дата: 09.09.2021 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Таню Танев:

Управите.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

чрез Пълномощника си
Драган Георгиев

Забележки:

1. Всички представени от участника копия на изисканите по-горе документи трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала”.

2. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации и в рамковото споразумение стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

3. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

* *Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- *Националният осигурителен институт;*
- *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- *Агенция по заетостта;*
- *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- *Министерство на околната среда и водите.*

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Танию Г. Танев, с ЕГН 6204038229 и лична карта № 648444666, издадена на 27/08/2019 г. от МВР – гр. Търговище в качеството си на Управител на ДЗЗД “П-ст ВН”, ЕИК 177378818, вписано в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: общ Търговище с Разбойна,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Драган Танев Георгиев от гр. Търговище, с ЕГН: 8802228246 и лична карта № 647656188, издадена на 08/06/2018 г. от МВР, гр. Търговище, да ме представлява пред ЕСО ЕАД и всички Мрежови Експлоатационни Райони (МЕР) към ЕСО ЕАД, във връзка с участие на Дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчки въз основа на сключени Рамкови споразумения с предмет: „Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV“,

Обособена позиция № 1: „Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV“.

Обособена позиция № 2: „Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 220 kV и 400 kV“.

За целта да подписва тръжните документи за участие (включително декларации и списъци), като полага подписа си навсякъде, където е необходимо и на всички изискуеми от Закона документи.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,

Упълномощител: съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Танию Георгиев
Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

На 07.01.2021 г., ПЕТЯ АНГЕЛОВА, нотариус в район РС Търговище с рег. № 496 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ, ЕГН: 6204038229, АДРЕС: ТЪРГОВИЩЕ - УПРАВИТЕЛ
ДЗЗД П-СТ ВН, ЕИК: 177378818, СЕДАЛИЩЕ: С. РАЗБОЙНА - УПОМОЩНИКЪТ
Рег. № 187 Събрана такса:

Нотариус:

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Иван ИВАНОВ
ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕНЯВАНЕ

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата: **Драган Танев Георгиев,**
(*собствено, бащино, фамилно име*)

ЕГН: 8802228246, в качеството ми на упълномощен представител на ДЗЗД „П-СТ ВН”,
(*посочете наименованието на участника, до който е изпратена покана за представяне на оферта*), участник във вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на покриви и помещения в п/ст София Запад 400/110/31,5/20 kV “,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се в процеса на провеждане на ВКИ да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Дата: 09.09.2021 год.


Декларатор: 

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Забележка: Декларацията се попълва и подписва от упълномощения представител на участника (ако документ/и в офертата е/са подписани от такъв представител).*

****** В случай, че участникът бъде определен за изпълнител, преди подписване на договора, представя и свидетелство за съдимост на упълномощения си представител.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП


Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Линейен график за изпълнение на строително-монтажните работи

за обект:

„Ремонт на покриви и помещения в п/ст София Запад 400/110/31,5/20 кУ“

№	Наименование на работите	КАЛЕНДАРНИ ДНИ												
		5	10	15	20	25	30	35	40	45				
1	Ремонт покрив на сграда за дизелгенератор													
2	Вътрешен ремонт в сграда за дизелгенератор и гараж													
3	Ремонт покрив на сграда за помпено и шибърно помещения													
4	Вътрешен ремонт в сграда за помпено 670x430x360=Н и шибърно 420x440x265=Н помещения													
5	Вътрешен ремонт в помещение съблекалня на КАС 900x600x305=Н													
6	Вътрешен ремонт в помещение за окомплектоване на ком. шкафов и табла													

Дата: 09.09.2021 г.

Подпис и печат
инж. Таню Танев
Управител

через Пълномощника си
Драган Георгиев

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

