

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1** | 14.12. 2022г.  
**към договор № МЕР-БЛ-ДОГ-14/11.08.2022г.**

**с предмет „Изграждане на видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване на п/ст „ЗПИ“**

Днес, 14.12.2022 г., в гр. София, между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД)** със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангел **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**, директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„КМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост“, жк „Младост 2“, бл. 209А, вх. 7, ет. 7, ап. 52, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202530120, идент. № по ДДС BG 202530120, представлявано от Кирил **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по договор № МЕР-БЛ-ДОГ-14/11.08.2022г. с предмет: „Изграждане на видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване на п/ст „ЗПИ“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. и искане с вх. № ЦУ-ЕСО-11268/01.11.2022г. и № ЦУ-ЕСО-11555/08.11.2022г., и като взеха предвид следното:

- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката, за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора.

- Към датата на подаване на горечитираните искания с вх. № ЦУ-ЕСО-11268/01.11.2022г. и № ЦУ-ЕСО-11555/08.11.2022г., на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за четвърто тримесечие на 2022 г., в което са приети работите по договор № МЕР-БЛ-ДОГ-14/11.08.2022г. с протокол на приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на обекта без забележки (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ).

- Тримесечният инфлационен индекс за четвърто тримесечие на 2022 г. ще бъде публикуван от НСИ след приключване/ изтичане на тримесечието, респективно след 31.12.2022 г.

**се съгласяват за следното:**

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация за приетите дейности и ще увеличи по реда на чл. 1 - чл. 4 от Методиката цената на договора. Не подлежат на увеличение цените на приети дейности, които имат характера на услуги.

**Чл. 2.** Увеличението по чл. 1 ще бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за последното тримесечие, в което са приети дейностите по договора, като за целта страните ще сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по чл. 1.

**Чл. 3.** Допълнителното споразумение по чл. 2 влиза в сила само след извеждането му в деловодната система на Възложителя, и само при предварително изпълнение на чл. 4.

**Чл. 4.** С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност. При увеличение по чл. 1, като условие за влизане в сила на допълнителното споразумение за него, Изпълнителят представя нова застраховка по чл. 173 ЗУТ или документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на увеличението по чл. 1.


**Чл. 5.** За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № МЕР-БЛ-ДОГ-14/11.08.2022г. с предмет: „Изграждане на видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване на п/ст „ЗПИ“ се удължава до датата на последното плащане след извършване на увеличението по чл. 1.

**Чл. 6.** Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договор № МЕР-БЛ-ДОГ-14/11.08.2022г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**

**Антон Адамов**  
Зам. Изпълнителен Директор  
пълномощник на изп. директор  
съгласно пълномощно рег.№ 2994 / 11.05.2022  
на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**



Изготвил:

М. Ма **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**

Съгласували :

К. Пап **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**

А. Меч **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**

С. Ива **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**

М. Ве **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**

И. Ив **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**

Ж. Г **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**