

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 17.01.2023 г.
към договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021г.
с предмет „Ремонт покрив на складови помещения в п/ст „Варна 750“

Днес, 17.01.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Залчено по чл. 37 от ЗОП Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „П-СТ ВН“, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна 7707, община Търговище, област Търговище, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 177378818, идент. № по ДДС BG 177378818, представлявано от Таню Залчено по чл. 37 от ЗОП Танев в качеството му на представляващ обединението съгласно Договор за създаване на обединение между „ЕМУ“ АД, „Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД от 21.01.2019 г., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021 г. с предмет „Ремонт покрив на складови помещения в п/ст „Варна 750“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във вр. с чл. 117а, ал. 1 във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. и искане с вх. № ЦУ-ЕСО-10132/03.10.2022г., и като взеха предвид следното:

- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора.
- Към датата на подаване на горесцитираното искане с вх. № ЦУ-ЕСО-10132/03.10.2022 г., на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за четвърто тримесечие на 2022 г., в което са приети работите по договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021 г. с констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ за приемане на обекта без забележки.
- Очаква се тримесечният инфлационен индекс за четвърто тримесечие на 2022 г. да бъде публикуван от НСИ.

се съгласяват за следното:

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация за приетите дейности и ще увеличи по реда на

чл. 1 - чл. 4 от Методиката цената на договора. Не подлежат на увеличение цените на приети дейности, които имат характера на услуги.

Чл. 2. Увеличението по чл. 1 ще бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за последното тримесечие, в което са приети дейностите по договора, като за целта страните ще сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по чл. 1.


Чл. 3. Допълнителното споразумение по чл. 2 влиза в сила само след извеждането му в деловодната система на Възложителя, и само при предварително изпълнение на чл. 4.

Чл. 4. С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност. При увеличение по чл. 1, като условие за влизане в сила на допълнителното споразумение за него, Изпълнителят представя нова застраховка по чл. 173 ЗУТ или документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на увеличението по чл. 1.

Чл. 5. За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021г. с предмет: „Ремонт покрив на складови помещения в п/ст „Варна 750“ се удължава до датата на последното плащане след извършване на увеличението по чл. 1.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021г.



Заличено по чл. 37
от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Заличено по чл. 37
от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 37
от ЗОП
Заличено по чл. 37
от ЗОП

Заличено по чл. 37
от ЗОП

Заличено по чл. 37
от ЗОП

Заличено по чл. 37
от ЗОП

Заличено по чл. 37
от ЗОП

Заличено по чл. 37
от ЗОП

11/2023г.