

1/13.01.2023г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №

към договор № МЕР-ХС-ДОГ-16/09.08.2022 г. с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос“

Днес, 13.01.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
„КМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 2, блок 209А, вх.7, ет.7, ЕИК 202530120 и ДДС номер BG202530120, представлявано от Кирил Димитров Николов, в качеството на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, страни по договор № МЕР-ХС-ДОГ-16/09.08.2022 г. с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. и искане с Вх. № 11268/01.11.2022 г. и 11555/08.11.2022 г., и като взеха предвид следното:

- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката, за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора.

- Към датата на подаване на горесцитираното искане Вх. № 11268/01.11.2022 г. и 11555/08.11.2022 г., на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за четвърто тримесечие на 2022 г., в което са приети работите по договор № МЕР-ХС-ДОГ-16/09.08.2022г. с протокол на приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на обекта без забележки.

се съгласяват за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация за приетите дейности и ще увеличи по реда на чл.

1 - чл. 4 от Методиката цената на договора. Не подлежат на увеличение цените на приети дейности, които имат характера на услуги (проектиране и авторски надзор).

Чл. 2. Увеличението по чл. 1 ще бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за последното тримесечие, в което са приети дейностите по договора, като за целта страните ще сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по чл. 1.

Чл. 3. Допълнителното споразумение по чл. 2 влиза в сила само след извеждането му в деловодната система на Възложителя, и само при предварително изпълнение на чл. 4.

Чл. 4. С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност. При увеличение по чл. 1, като условие за влизане в сила на допълнителното споразумение за него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нова застраховка по чл. 173 ЗУТ или документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на увеличението по чл. 1.

Чл. 5. За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № МЕР-ХС-ДОГ-16/09.08.2022г. с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос“ се удължава до датата на последното плащане след извършване на увеличението по чл. 1.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договор № МЕР-ХС-ДОГ-16/09.08.2022г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____ ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Изготвил:

А. Петев по ел. поща

Съгласували:

Т. Политова по ел. поща

А. Мечкова... Заличено по чл. 37 от ЗОП

С. Иванова... Заличено по чл. 37 от ЗОП

М. Величков... Заличено по чл. 37 от ЗОП

В. Ружин... Заличено по чл. 37 от ЗОП

Ж. Печеникова... Заличено по чл. 37 от ЗОП