



Съфинансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU



Инвестиция „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“ се съфинансира от
Механизъм за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 11.06.06.2023

към договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022г.,
с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение,
пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана
в п/ст „Старо Оряхово“

Днес, 06.06.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин ^{Заличено по чл.37 от ЗОП}чев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„КМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост“, жк „Младост 2“, бл. 209А, вх. 7, ет. 7, ап. 52, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202530120, идент. № по ДДС BG 202530120, представлявано от Кирил ^{Заличено по чл.37 от ЗОП}иколов в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по Договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022г., с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Старо Оряхово“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), както и във връзка с Оперативно споразумение № СПОР-1/03.01.2023 г. за изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като взеха предвид следното:

- Писмо с вх. № ЦУ-ЕСО-4171/18.04.2023г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо искане за индексация на цените по Договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022 г.;

- Изпратено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмо за представяне на обосновка и доказателства за основателността на искането за индексация по Методиката;
- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката, за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейности по договора;
- Към датата на подаване на искането с вх. № ЦУ-ЕСО-4171/18.04.2023 г. на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за второ тримесечие на 2023 г.
- Съгласно информация от НСИ, тримесечният инфлационен индекс за всяко тримесечие се публикува до 50 дни след изтичане на съответното тримесечие,

се съгласяват за следното:

Чл. 1. В случай на одобрение на искането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и ще увеличи по реда на чл. 1 - чл. 4 от Методиката стойността на договора.

Чл. 2. Увеличението по чл. 1 ще бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, като за целта страните ще сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по чл. 1.

Чл. 3. При сключване на допълнителното споразумение по чл. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе застраховката по чл. 173 от ЗУТ в съответствие с изменената цена на договора, като представи документ за изменение на вече представената застраховка, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на изменението.

Чл. 4. С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност.

Чл. 5. За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022г., се изменя както следва:

5.1. В случай на отказ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да приложи Методиката, срокът на действие на договора е до датата на изпращане на писмо за отказа;

5.2. В случай на одобрение на искането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за прилагане на Методиката, срокът на действие на договора е до датата на последното плащане на увеличението по чл. 1.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Чл. 7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите подизпълнители са длъжни да оказват пълно съдействие и да предоставят право на достъп до документи, компютъризирани данни и на мястото на изпълнение на инвестицията на национални и европейски контролни, разследващи и одитни органи, включително на служителите на Министерството на финансите, Министерство на енергетиката, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), и техните упълномощени представители, за да упражнят те в пълна степен съответната си компетентност.

Чл. 8. Задълженията по чл. 7. на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители са за срок от влизане в сила на договора до изтичане на пет години от извършване на последното плащане към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от съфинансиращия орган, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в едномесечен срок от последното плащане от финансиращия/съфинансиращия орган.

Чл. 9. Когато е технически възможно, в основанието за издаване на фактурите по Договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022 г. се включва целия или част от следния текст: „Доставката е във връзка с инвестиция С4.14 „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“, Подпроект № 1 „Осъществяване на система за автоматизирано управление на подстанции“, съфинансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Чл. 10. Протоколите за приемане на извършената работа следва да съдържат логото на съфинансиращата институция и текст, че описаната дейност е свързана с изпълнение на инвестиция С4.14 „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“, Подпроект №1 „Осъществяване на система за автоматизирано управление на подстанции“, съфинансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022 г., при спазване на приложимото Европейско и Национално законодателство и на принципа „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 2, т. 6 от Регламент 2021/241.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива изцяло собствеността и всички права върху всички активи, придобити от или вследствие на предоставен резултат по Договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022 г. в съответствие с момента на преминаване на собствеността и риска от погиване и повреждане.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на Договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022 г. за срока по чл. 8.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/19.12.2022 г.

ЗА ЕСО Е **Заличено по чл.37 от ЗОП** „КМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ КИРИЛ НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР СО УПРАВИТЕЛ

Заличено по чл.37 от ЗОП

Изготвил:

Р. Петрова ел. поща

Съгласували :

Б. Лечева ел. поща

Анна Ме **Заличено по чл.37 от ЗОП**

Силвия Иванова **Заличено по чл.37 от ЗОП**

Валери Ружин **Заличено по чл.37 от ЗОП**

Ж. Печеников **Заличено по чл.37 от ЗОП**

Мартин Величков **Заличено по чл.37 от ЗОП**