

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№1105.06.2023 г.

към договор № МЕР-БС-ДОГ-28/05.12.2022 г.,

с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Елхово“

Днес,05.06.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин ^{Регламент (ЕС) 2016/679} Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ВОЛТРАН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Хрищени, п.к. 6050, ул. Комсомолска № 6, област Стара Загора, община Стара Загора, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202573221, идент. № по ДДС BG202573221, представлявано от Николай ^{Регламент (ЕС) 2016/679} Тодоров - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по Договор № МЕР-БС-ДОГ-28/05.12.2022 г., с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Елхово“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), като взеха предвид следното:

- Писмо с вх. № ЦУ-ЕСО-4931/10.05.2023 г. от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съдържащо искане за индексация на цените по Договор № МЕР-БС-ДОГ-28/05.12.2022 г.;

- Изпратено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмо за представяне обосновка и доказателства за основателността искането за индексация по Методиката;

- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката, за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейности по договора;

- Към датата на подаване на искането вх. № ЦУ-ЕСО-4931/10.05.2023 г. на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за второ тримесечие на 2023 г.

- Съгласно информация от НСИ, тримесечният инфлационен индекс за всяко тримесечие се публикува до 50 дни след изтичане на съответното тримесечие,

се съгласяват за следното:

Чл. 1. В случай на одобрение на искането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и ще увеличи по реда на чл. 1 - чл. 4 от Методиката стойността на договора.

Чл. 2. Увеличението по чл. 1 ще бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, като за целта страните ще сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по чл. 1.

Чл. 3. При сключване на допълнителното споразумение по чл. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе застраховката по чл. 173 от ЗУТ в съответствие с изменената цена на договора, като представи документ за изменение на вече представената застраховка, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на изменението.

Чл. 4. С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност.

Чл. 5. За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № МЕР-БС-ДОГ-28/05.12.2022 г., се изменя както следва:

5.1. В случай на отказ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да приложи Методиката, срокът на действие на договора е до датата на изпращане на писмо за отказа;

5.2. В случай на одобрение на искането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за прилагане на Методиката, срокът на действие на договора е до датата на последното плащане на увеличението по чл. 1.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № МЕР-БС-ДОГ-28/05.12.2022 г.

ЗА ЕСО ЕАД: *Регламент (ЕС)*
АНГЕЛИН ЦА'2016/679
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ВОЛТРАН ЕООД:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ

Регламент (ЕС)
2016/679



Изготвил:

Л. Димова по ел. поща

Съгласували :

Пл. Ганев по ел. поща
Анна Мечкова *Регламент (ЕС)*
2016/679

Силвия Иванова *Регламент (ЕС)*
2016/679
Валери Ружин *Регламент (ЕС)*
2016/679

Ж. Печеникова *Регламент (ЕС)*
2016/679

М. Величков
Регламент (ЕС)
2016/679