

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1/23.05.2023г.

към договор №МЕР-МН-ДОГ-32/30.12.2022 г., с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Белоградчик“

Днес, 23.05.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Заличено по чл. 37 от ЗОП, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Заличено по чл. 37 от ЗОП Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021 г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„КМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост 2, бл.209 А, вх.7, ет.7, ЕИК 202530120 по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер и ДДС номер BG 202530120, представляван от Кирил Николов, в качеството на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по Договор №МЕР-МН-ДОГ-32/30.12.2022 г., с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Белоградчик“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), като взеха предвид следното:

- Писмо с вх. №ЦУ-ЕСО-4171/18.04.2023 г. от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съдържащо искане за индексация на цените по Договор №МЕР-МН-ДОГ-32/30.12.2022 г.;

- Изпратено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмо за представяне обосновка и доказателства за основателността на искането за индексация по Методиката;

- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката, за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейности по договора;

- Към датата на подаване на искането вх. №ЦУ-ЕСО-4171/18.04.2023 г. на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за второ тримесечие на 2023 г.

- Съгласно информация от НСИ, тримесечният инфлационен индекс за всяко тримесечие се публикува до 50 дни след изтичане на съответното тримесечие, се съгласяват за следното:

**Чл. 1.** В случай на одобрение на искането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и ще увеличи по реда на чл. 1 - чл. 4 от Методиката стойността на договора.

**Чл. 2.** Увеличението по чл. 1 ще бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, като за целта

страните ще сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по чл. 1.

**Чл. 3.** При сключване на допълнителното споразумение по чл. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе застраховката по чл. 173 от ЗУТ в съответствие с изменената цена на договора, като представи документ за изменение на вече представената застраховка, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на изменението.

**Чл. 4.** С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност.

**Чл. 5.** За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор №МЕР-МН-ДОГ-32/30.12.2022 г., се изменя както следва:

5.1. В случай на отказ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да приложи Методиката, срокът на действие на договора е до датата на изпращане на писмо за отказа;

5.2. В случай на одобрение на искането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за прилагане на Методиката, срокът на действие на договора е до датата на последното плащане на увеличението по чл. 1.

**Чл. 6.** Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договор Договор №МЕР-МН-ДОГ-32/30.12.2022 г..



ЗА ЕСО БЛД **Заличено по чл. 37 от ЗОП**  
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЗА КМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД **Заличено по чл. 37 от ЗОП**  
КИРИЛ НИКО  
УПРАВИТЕЛ

Изготвил:  
Светлана Нейкова **Заличено по чл. 37 от ЗОП**

Съгласували :  
Красимир Илиев **Заличено по чл. 37 от ЗОП**

Анна Мечкова **Заличено по чл. 37 от ЗОП**

Силвия Иванова **Заличено по чл. 37 от ЗОП**

Валери Ружин **Заличено по чл. 37 от ЗОП**

Жулиета Печеникова **Заличено по чл. 37 от ЗОП**

Мартин Величков **Заличено по чл. 37 от ЗОП**