

01379-2018-0209

I. II. IV.

**BG-БУРГАС:****Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 175201304

BG341, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД УПРАВЛЕНИЕ МЕР  
БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА № 1, За: Илиана Иванова, България 8000, БУРГАС,  
Тел.: 056 851764, E-mail: [eso@bs.eso.bg](mailto:eso@bs.eso.bg), Факс: 056 841231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.eso.bg/>.Адрес на профила на купувача (URL): [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/](https://webapps.eso.bg/zop_profile/).**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора****II.1) Обект на поръчката**

Строителство

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: 1552 от 23.11.2018 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

01379-2018-0209

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV  
"Ропотамо"

**III: Условия на договора****III.1) Номер на договора: МЕР-БС-ДОГ-15 от 31.08.2021 г.****III.2) Договорът е сключен след**

рамково споразумение

**Поръчката е възложена на обединение**

НЕ

**III.3) Изпълнител по договора**

BG334, ЕМУ АД, община Търговище, България 7707, с. Разбойна, Тел.: 0601 66911, E-mail:  
[emu\\_ad@abv.bg](mailto:emu_ad@abv.bg), Факс: 0601 64859

Интернет адрес/и:

URL: [www.emuad.com](http://www.emuad.com).

Изпълнителят е МСП: не

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Ропотамо"

III.6) **Срок на изпълнение**

**Срок в дни**

90

III.7) **Стойност, посочена в договора**

212573.94 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

**IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

22.06.2023 г.

IV.3) **Договорът е изменян**

ДА

**Променено условие:** Изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Срокът на действие на договора.; **Преди промяната:** Общата стойност за изпълнение на договора е 212 573,94 лв., без ДДС. Срок на действие до датата на подписване на протокола на приемателна комисия, назначена от Възложителя, за приемане на обекта без забележки.; **След промяната:** С настоящето споразумение се въвеждат ред и условия за извършване на бъдеща индексация на цената на приетите дейности по договора на основание чл.116, ал.1, т.3, във връзка с чл.117а, ал.1, във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр.62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от ПЗР на ЗИД на ЗОП в съответствие с Методика за изменение на цената на договор за обществ. поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27.09.2022г., след публикуване от НСИ на приложимия индекс спрямо датата на Констативен акт обр.15 на приемателна комисия, назначена от възложителя за приемане на обекта без забележки. За целите на изпълнението на чл.29, ал.1 ,т.1 от ЗОП във вр. с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл.4 от Методиката, срокът на действие на д-р №МЕР-БС-ДОГ-15/31.08.2021 г. с предмет: Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Ропотамо" се удължава до датата на последното плащане след извършване на индексацията.; **Правно основание:** Чл.116, ал.1, т.3, във връзка с чл.117а, ал.1, във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр.62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от ПЗР на ЗИД на ЗОП в съответствие с Методика за изменение на цената на договор за обществ. поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27.09.2022г.

**Променено условие:** Обща стойност за изпълнение на договора; **Преди промяната:** Общата стойност за изпълнение на договора е 212 573,94 лв., без ДДС; **След промяната:** 1. Договор № МЕР-БС-ДОГ-15/31.08.2021г., се изменя в съответствие с чл. 1 - чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, като се изменя стойността на изпълнените и приети работи, съгласно протокол №1/08.12.2022 г., съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя и платен въз основа на фактура № 1200000027/08.12.2022 г. възлизаща на 212 573,94 лева, без ДДС, като същата се увеличава със сумата от 162 549,75 лева без ДДС. 2. Общата стойност за изпълнение на договора се изменя със стойността на

изменението по т. 1, като от 212 573,94 лева без ДДС става 375 123,69 лева без ДДС.;  
**Правно основание:** Чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022г., в сила от 5.08.2022 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

375123.69 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

#### **V: Допълнителна информация**

#### **VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

06.07.2023 г.

#### **VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** ВЕЛИЧКО ВЕСЕЛИНОВ КИСЕЛКОВ

VII.2) **Длъжност:** РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ БУРГАС пълномощник на изп.директор, съгласно пълномощно № 226/20.07.2022 г., нот.заверено с рег.№№ 4559 и 4560 от 19.07.2022 г. на нотариус В.Василева № 320 на Нот.Камара