

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 21.15.09.2023г.

към договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021г.
с предмет „Ремонт покрив на складови помещения в п/ст „Варна 750“

Днес, 15.09.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Заличено по чл. 37 от ЗОП Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „П-СТ ВН“, със седалище и адрес на управление с. Разбойна 7707, община Търговище, регистрирано в регистър Булстат към Агенцията по вписванията с ЕИК 177378818, идент. № по ДДС BG 177378818, представлявано от Таню Заличено по чл. 37 от ЗОП Танев, в качеството на представляващ обединението съгласно Договор за създаване на обединение между „ЕМУ“ АД, „Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД от 21.01.2019г., наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по Договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021г. с предмет „Ремонт покрив на складови помещения в п/ст „Варна 750“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, се съгласяват за следното:

Чл. 1. В съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация се изменя стойността на изпълнените и приети работи, съгласно протокол от 15.12.2022 г. и протокол за непредвидени СМР от 15.12.2022г., съдържащи количествено-стойностни сметки, подписани от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и платени въз основа на фактура № 0000000268/15.12.2022 г., възлизаща на **213 975,00 лева**, без ДДС, като същата се увеличава със сумата от **135 805,39 лева**, без ДДС. Изчислението на изменената стойност е съгласно Таблица, съставляваща неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. Общата стойност за изпълнение на договора се изменя със стойността на изменението по чл. 1, като от **214 199,83 лв.** (двеста и четиринадесет хиляди сто деветдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки), без ДДС става **350 005,22 лв.** (триста и петдесет хиляди и пет лева и двадесет и две стотинки), без ДДС, в съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Чл. 3. За приети към датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение дейности по чл. 1, заплащането на изменението се извършва в 30-дневен срок от представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на данъчна фактура за стойността на изменението. Спрямо плащането се прилага предвидения в договора ред за плащане на стойността по фактурата.

Чл. 4. При сключване на допълнителното споразумение по чл. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе застраховката по чл. 173 ЗУТ в съответствие с изменената стойност на договора, като представи документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на изменението.

Чл. 5. Новата застраховка/документът за изменение на вече представената такава по чл. 4 трябва да е в пълно съответствие с документацията за обществената поръчка и се представя ведно с документ (оригинал или заверено копие) за изцяло платена допълнителна премия.

Чл. 6. В случай на увеличение на стойности, въз основа на които е определен размерът на начислена неустойка, на съответното изменение подлежи и размера на начислената неустойка.

Чл. 7. Всички останали разпоредби на договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021г., включително приложенията към него, остават в сила, без изменение.

Чл. 8. Възложителят не дължи обезщетения за забава, във връзка с плащане на стойността на частта на изменение по настоящото допълнително споразумение.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021г.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Таблица с изменение на стойността по чл. 1 на договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021г.

ЗА ЕСО ЕАД : *Заличено по чл. 37
от ЗОП*
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА ДЗЗД „П-СТ ВН“
ТАНЮ ТАНЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

*Заличено по чл. 37
от ЗОП
Заличено по чл. 37
от ЗОП*

*Заличено по чл. 37
от ЗОП*

*Заличено по чл. 37
от ЗОП*

*Заличено по чл. 37
от ЗОП*

*Заличено по чл. 37
от ЗОП*

Таблица с изчисление на изменението на стойността по договор № МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021 г. с предмет:

„Ремонт покрив на складови помещения в п/ст „Варна 750“

Изпълнител	№ Договор	Предмет на договор	Стойност на договор	Издадена фактура	Протокол №/дата	Платено по фактура	Акт 15	Дата получаване оферта	Ю	Т _n	К _n	Изменение на стойност приети СМР	Изменение на стойност на договор
ДЗЗД П-СТ ВН	МЕР-ВН-ДОГ-29/02.11.2021	„Ремонт покрив на складови помещения в п/ст „Варна 750“	214 199,83	000000268/15.12.2022	15.12.2022 пр-л негр. р-ли 15.12.2022	213 975,00	15.12.2022	14.9.2021	121,40	236,40	63,47	135 805,39	
		Общо:				213 975,00						135 805,39	350 005,22

Заличено по чл. 37
от ЗОП

Заличено по чл. 37
от ЗОП
Заличено по чл. 37
от ЗОП
Заличено по чл. 37
от ЗОП
Заличено по чл. 37
от ЗОП

И с

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ЕСО ЕАД:

АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено по чл. 37
от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕ
ЗА ДЗЗД П-СТ