

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№1/03.10.2023г.

към договор № МЕР-Ш-ДОГ-5/06.04.2023г.

с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Шумен 1“

Днес, 03.10.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин ^{Заклучено на основание чл. 37 от ЗОП}Иван Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Волтран“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, с. Хрищени, п.к. 6050, ул. „Комсомолска“ № 6, ЕИК 202573221 и ДДС номер BG 202573221, представлявано от Николай ^{Заклучено на основание чл. 37 от ЗОП}Поп Тодоров, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по договор № МЕР-Ш-ДОГ-5/06.04.2023 г., с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Шумен 1“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във вр. с чл. 117а, ал. 1 във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. и искане с вх. № ЦУ-ЕСО-9540/07.09.2023 г., и като взеха предвид следното:

- Писмо с вх. ЦУ-ЕСО-9540/07.09.2023 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо искане за индексация на цените по Договор № МЕР-Ш-ДОГ-5/06.04.2023 г.;
- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора.
- Към датата на подаване на горесцитираното искане в информационната система „ИНФОСТАТ“ на НСИ не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за трето тримесечие на 2023 г.;
- Тримесечните индекси на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали се публикуват 55 дни след края на отчетното тримесечие

се съгласяват за следното:

Чл. 1 В случай че изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажните работи, предмет на формиране на стойността на договор за строителство, съгласно приложимата формула по чл. 4 от Методиката, е в размер не по-нисък от 5 процентни пункта, след одобрение на искането на Изпълнителя, въз основа на представена от него обосновка и доказателства за съществено изменение на цената на договора, Възложителят ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и ще увеличи по реда на чл. 1 - чл. 4 от Методиката стойността на договора.

Чл. 2 Увеличението при условията по чл. 1 може да бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, като за целта страните следва да сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по т. 1.

Чл. 3 При сключване на допълнителното споразумение по чл. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе застраховката по чл. 173 ЗУТ в съответствие с изменената цена на договора, като представи документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността увеличението по чл. 1.

Чл. 4. С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора, като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност.

Чл. 5. За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № МЕР-Ш-ДОГ-5/06.04.2023 г., се изменя както следва:

5.1. В случай на отказ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да приложи Методиката, срокът на действие на договора е до датата на изпращане на писмо за отказа;

5.2. В случай на одобрение на искането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за прилагане на Методиката, срокът на действие на договора е до датата на последното плащане на увеличението по чл. 1.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя, който и да било друг срок по договора.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договор № МЕР-Ш-ДОГ-5/06.04.2023 г.

ЗА ЕСО ЕАД: Заличено на основание
Чл. 37 от ЗОП
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изготвил:
Експерт ОП
Жани Велинова

по ел. поща

Съгласували:

юрисконсулт ППОП по ел. поща
Теодора Младенова

Р-л отдел ППОП
Анна Мечкова

Р-л управление ОП
Силвия Иванова

Директор дирекция
„Пренос на ел. енергия“
Валери Ружин

Р-л управление „Правно“
Мартин Величков

Р-л управление „Гл. счетоводител“
Жулиета Печеникова

ЗА „ВОЛТРАН“ ЕООД:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ

Заличено на основание
Чл. 37 от ЗОП