



Съфинансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU



*Инвестиция „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“ се съфинансира от
Механизъм за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз*

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1125.09.2023г.

към договор № МЕР-Ш-ДОГ-3/08.02.2021 г., с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Шумен Център“

Днес, 25.09.2023 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ № 201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин ^{Заклучено на основание чл. 37 от ЗОП} Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021 г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021 г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„КМД Инженеринг“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, ж.к. „Младост 2“, блок 209А, вх. 7, ет. 7, ЕИК 202530120 и ДДС номер BG202530120, представлявано от Кирил Николов, в качеството на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по Договор № МЕР-Ш-ДОГ-3/08.02.2021 г., с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално - охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Шумен център“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), както и във връзка с Оперативно споразумение № СПОР-1/03.01.2023 г. за изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост, като взеха предвид следното:

- Писмо с вх. № ЦУ-ЕСО-11555/08.11.2022 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо искане за индексация на цените по Договор № МЕР-Ш-ДОГ-3/08.02.2021 г.

- Съгласно формулата по чл. 4 от Методиката, за изчисляване увеличението на цените се използва стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейности по договора;

- Към датата на подаване на горечитираното искане в информационната система „ИНФОСТАТ“ на НСИ не е публикуван индексът на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за трето тримесечие на 2023 г.;
- Тримесечните индекси на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали се публикуват 55 дни след края на отчетното тримесечие

се съгласяват за следното:

Чл.1 В случай, че изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажните работи, предмет на формиране на стойността на договор за строителство, съгласно приложимата формула по чл. 4 от Методиката, **е в размер не по-нисък от 5 процентни пункта**, след одобрение на искането на Изпълнителя, въз основа на представена от него обосновка и доказателства за съществено изменение на цената на договора, Възложителят ще приложи Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и ще увеличи по реда на чл. 1 - чл. 4 от Методиката стойността на договора.

Чл.2 Увеличението при условията по чл. 1 може да бъде извършено след публикуване на страницата на НСИ на инфлационния индекс за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, като за целта страните следва да сключат отделно допълнително споразумение, с което се определят условията и размерът на увеличението по т. 1.

Чл. 3. При сключване на допълнителното споразумение по чл. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе застраховката по чл. 173 от ЗУТ в съответствие с изменената цена на договора, като представи документ за изменение на вече представената застраховка, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на изменението.

Чл. 4. С увеличението по чл. 1 се увеличава стойността на договора като всички неустойки по договора се изчисляват върху тази увеличена стойност.

Чл. 5. За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на Договор № МЕР-III-ДОГ-3/08.02.2021 г., се изменя както следва:

5.1. В случай на отказ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да приложи Методиката, срокът на действие на договора е до датата на изпращане на писмо за отказа;

5.2. В случай на одобрение на искането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за прилагане на Методиката, срокът на действие на договора е до датата на последното плащане на увеличението по чл. 1.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение не удължава и не изменя който и да било друг срок по договора.

Чл. 7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да оказва пълно съдействие и предоставя право на достъп до документи, компютъризирани данни и на мястото на изпълнение на инвестицията на национални и европейски контролни, разследващи и одитни органи, включително на служителите на Министерството на финансите, Министерство на енергетиката, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), и техните упълномощени представители, за да упражнят те в пълна степен съответната си компетентност.

Чл. 8. Задълженията по чл. 7. на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са за срок от влизане в сила на договора до изтичане на пет години от извършване на последното плащане към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от съфинансиращия орган, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в едномесечен срок от последното плащане от финансиращият /съфинансиращия орган.

Чл. 9. Когато е технически възможно, в основанието за издаване на фактурите по Договор № МЕР-Ш-ДОГ-3/08.02.2021 г., с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално - охранителна система и периметрова охран в п/ст "Шумен център“ се включва целия или част от следния текст: „Договорът е във връзка с инвестиция С4.14 „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“, Подпроект № 1 „Осъществяване на система за автоматизирано управление на подстанции“, съфинансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Чл. 10. Протоколите за приемане на извършената работа следва да съдържат логото на съфинансиращата институция и текст, че описаната дейност е свързана с изпълнение на инвестиция С4.14 „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“, Подпроект №1 „Осъществяване на система за автоматизирано управление на подстанции“, съфинансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, изпълнява Договор № МЕР-Ш-ДОГ-3/08.02.2021 г. при спазване на принципа „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 2, т. 6 от Регламент 2021/241, на своя отговорност, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива изцяло собствеността и всички права върху всички активи, придобити от или вследствие на предоставен резултат по Договор № МЕР-Ш-ДОГ-3/08.02.2021 г.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на Договор № МЕР-Ш-ДОГ-3/08.02.2021 г., до изтичане на срока по чл. 8.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № МЕР-Ш-ДОГ-3/08.02.2021 г.

ЗА ЕСО ЕАД:
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено на основание
Чл. 37 от ЗОП




Изготвил:
Експерт ОП
Жани Велинова

по ел. поща

ЗА КМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД:
КИРИЛ НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ

Заличено на основание
Чл. 37 от ЗОП



Съгласували:

Анна Дечева
юрисконсулт ППОП по ел. поща

Заличено на основание

Р-л отдел ППОП Чл. 37 от ЗОП
Анна Мечкова

Р-л управление ОП Заличено на основание
Силвия Иванова Чл. 37 от ЗОП

Директор дирекция Заличено на основание
„Пренос на ел. енергия“ Чл. 37 от ЗОП
Валери Ружин

Р-л управление „Правно“ Заличено на основание
Мартин Величков Чл. 37 от ЗОП

Р-л управление „Гл. счетоводител“ Заличено на основание
Жулиета Печеникова Чл. 37 от ЗОП