

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

## КЪМ ДОГОВОР № МЕР-ВН-ДОГ-50/25.11.2019 ГОД.

Днес, 03.02.2020 година, в гр. Варна, между:

**“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ВАРНА**, с адрес на управление гр. Варна, ул. “Оборище” № 13<sup>А</sup>, ет. 5, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 1752013040115, идент. № по ДДС BG 175201304, представлявано от Христо ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 36а, ал. 3 от ЗОП Гергов – Ръководител на МЕР Варна по силата на пълномощно № 1475/15.05.2018 г. с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018г. па нотариус с рег. № 320 на НК, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**„Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. „Перуника“ № 46, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 103895548, идент. № по ДДС BG 103895548, представлявано от Дора ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 36а, ал. 3 от ЗОП Александрава – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

На основание чл. 20.3. от договор № МЕР-ВН-ДОГ-50/25.11.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт ОРУ 110 kV и монтаж на прекъсвачи 20 kV в подстанция „Албена“**, във връзка с чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП и писмо от „Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с вх.№ ЕСО-ВН-229/03.02.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

1. Първоначално предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окомплектовано моторно задвижване за главни ножове на разединител паралелен монтаж и окомплектовано моторно задвижване за земни ножове на разединител паралелен монтаж тип CD 101, произведено от фирма Кослме – Италия, се заменя с такова тип 5PMA5, произведено от завод SERW – Чехия, чиито технически характеристики отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са дадени подробно в писмото на „ТИД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, представляващо неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

2. Общата цена на договора за цялостно изпълнение на поръчката, включваща доставката на оборудване и апаратура, възложените строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали, посочена в чл.2.1. на договор № МЕР-ВН-ДОГ-50/25.11.2019 г., се намалява с 2 317,95 лв. и става **226 668,12 лв. (двеста двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки)**, без ДДС. Цената е определена съгласно писмото на „ТИД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, неразделна част от настоящото допълнително споразумение. Единичните цени се променят, както следва:

2.1. За позиция 6 от Раздел I на Ценовото предложение „Доставка и монтаж на окомплектовано задвижване за главни ножове на разединител паралелен монтаж“ от 4 100 лв. на 3 965 лв.

2.2. За позиция 7 от Раздел I на Ценовото предложение „Доставка и монтаж на окомплектовано задвижване за земни ножове на разединител паралелен монтаж“ от 4 100 лв. на 3 965 лв.

Всички останали клаузи на договор № МЕР-ВН-ДОГ-50/25.11.2019 г. запазват действието си и са приложими и към това допълнително споразумение, което е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави в два екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение: 1. Писмо от „Тид Инженеринг“ ЕООД с вх. № ЕСО-ВН-229/03.02.2020г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕРВАРНА  
ХРИСТО ГЕРГОВ**


Пълномощник на Изпълнителния директор  
съгласно пълномощие  
с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018 г.  
на Нотариус с рег. № 30 на НК

**ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 36а, ал. 3 от ЗОП**

**УПРАВЛЯВАЩА  
ДОКА АЛЕКСАНДРОВА**



Изготвил:

Боряна Михайлова юристконсулт

Съгласували:

1. Виктор Петров  
р-л с-р "ОИРД"

2. Веселин Василев  
р-л с-р "Счетоводство"

3. Николай Маринов  
р-л с-р "Подстанции"