

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№. МЕР-М-РОС 12 #1 / 21.04. 2020 г.

КЪМ

ДОГОВОР № МЕР-ПД-ДОГ-12/11.02.2020г.

Днес, 02.04. 2020 г., в гр. Пловдив се сключи настоящето допълнително споразумение, между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ**, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив - 4000, ул.„Христо Г.Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ - 1752013040134, представляван от Никола ~~Иванов~~ Алимански - Ръководител, МЕР Пловдив, пълномощник на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД съгласно пълномощно на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД рег. № 3461/30.04.2018 г. за заверка на подписа и рег. № 3462/30.04.2018 г., том 1, акт 64 за заверка на съдържанието на Нотариус В. Василева № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ВОЛТРАН” ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, област Стара Загора, община Стара Загора, ул.„Хаджи Димитър Асенов“ № 134, ЕИК 202573221, представлявано от Веселина Василева - Тодорова – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наричани заедно **„Страните“**,

Във връзка с получено в МЕР Пловдив писмо с вх. № ЕСО-ПД-568/25.03.2020 г. от „ВОЛТРАН” ЕООД с ЕИК 202573221, касаещо Договор № МЕР-ПД-ДОГ-12/11.02.2020 г., с което е отправена молба за удължаване срока за изготвяне и предаване на работен проект по договора до 03.04.2020 г., поради настъпилите извънредни обстоятелства в страната и невъзможността от пълноценно използване на работната сила след въведените в дружеството мерки, а именно: работа от разстояние, гъвкаво работно време и др., обективирани в Заповед № 20/24.03.2020 г. издадена от Управителя на дружеството, предоставена допълнително с писмо с вх. № ЕСО-ПД-568#2/30.03.2020 г., и на основание чл.13, ал.2 от Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, се сключи настоящето допълнително споразумение към Договор № МЕР-ПД-ДОГ-12/11.02.2020 г., с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив“, Обособена позиция №2: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Смолян, /Договора/, с което

**Страните се споразумяха за следното:**

Удължават срока за изготвяне и предаване на работния проект по Договор № МЕР-ПД-ДОГ-12/11.02.2020 г., с предмет: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив“, Обособена позиция №2: Проектиране,

доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Смолян, до 03.04.2020г.

Всички останали клаузи на Договора остават без изменение и запазват действието си. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договора.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

(Никола ~~Иванов~~ Алимански  
Ръководител, МЕР Пловдив,  
Пълномощник на Изпълнителния директор на ЕАД  
съгласно пълномощие рег. № 3461/30.04.  
за заверка на подписа и рег. № 3462/30.04.  
том 1, акт 64 за заверка на съдържанието  
на Нотариус В. Василева № 320 на  
Нотариалната камара при РС София

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП