

Участник: "Волтран" ЕООД

Обект: "Проектиране, Доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожарозвествяване, пожарозвествяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Христо Ботев"

№ пор.	Наименование на СМР	Тру- доем- кост /чове- кодни/	Брой работ- ници	Брой раб. дни	Брой кал. Дни	п/ст Христо Ботев														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожарозвествяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Христо Ботев"																				
I. Първи етап - проектиране - изготвяне на работен проект																				
1	Изготвяне на Работен проект	29	1	29	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Предаване проекта на възложителя	1	1	1	1															
II. Втори етап - Доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка, 72 часови проби и въвеждане в експлоатация на системите																				
Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и																				
1	помощни материали	4	4	1	1															
2	СМР за изграждане монтаж на системата за видеонаблюдение	140	4	35	35															
3	СМР за изграждане монтаж на пожарозвествителна система	32	4	8	8															
4	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана	48	4	12	12															
5	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура	12	4	3	3															
6	Предаване обекта на възложителя	1	1	1	1															
		267	23	90	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Забелска: В документацията за поръчката не е фиксиран срок в който техническия съвет на Възложителя ще се произнесе по предложениния проект и по тази причина в линейния график не е отразен срока от внасянето за одобрение на проекта до датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка / обр. За по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ /

23.09.2019 г.

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП