

Участник: "Волтран" ЕООД

Обект: "Проектиране, Доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожарозвествяване, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Острова"

№ пор.	Наименование на СМР	Тру-доем-кост /чове-кодни/	Брой работ-ници	Брой раб. дни	Брой кал. Дни	"Проектиране, Доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожарозвествяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Острова"																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
I. Първи етап - проектиране - изготвяне на работен проект																																				
1	Изготвяне на Работен проект	29	1	29	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
2	Предаване проекта на възложителя	1	1	1	1																															
II. Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка. 72 часови проби и въвеждане в експлоатация на системите																																				
1	Откритие на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали	4	4	1	1																															
2	СМР за изграждане монтаж на системата за видеонаблюдение	140	4	35	35																															
3	СМР за изграждане монтаж на пожарозвествителна система	32	4	8	8																															
4	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана	48	4	12	12																															
5	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтажната апаратура	12	4	3	3																															
6	Предаване обекта на възложителя	1	1	1	1																															
		267	23	90	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		

Забележка: В документацията за поръчката не е фиксиран срок в който техническия съвет на Възложителя ще се произнесе по предложението проект и по тази причина

27.12.2019 г.