

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ  
ДОГОВОР № 0059-МЕР / 2019 г. С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ИЗОЛАТОРИ  
ПОЛИМЕРНИ”**

Днес, 12.05 2020 г., в гр. София, между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД** със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община „Столична”, район „Витоша”, бул. „Цар Борис III” № 201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангели Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Ев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**„РОСОФ“ ООД**, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1404, район „Триадица”, ж.к. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, бл. 22, вх. А, ет. 8, ап. 37, представлявано от НЕДЯЛКО Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП ТЕНЕВ - управител, ЕИК 040494820 с електронна поща: tenev@rosof.net, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, Страни по **Договор** по договор № 0059-МЕР /2019 г. с предмет „Доставка на изолатори полимерни” на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с 13, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и получено писмо от Изпълнителя с вх. № ЕСО 2397/20.03.2020г. се съгласяват за следното:

**Чл.1.** Срокът за изпълнение на изпратени поръчки за доставки № 4240230274, 4240230275 и 4240230276 се удължава с 14 календарни дни.

**Чл.2.** Всички останали разпоредби на договор № 0059-МЕР /2019 г. остават в сила без изменение.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договора.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП