

Участник: "Волтран" ЕООД

Обект: "Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожарозвествяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Станимака"

№ пор.	Наименование на СМР	Тру-доем-кост /чове-кодни/	Брой работ-ници	Брой раб. дни	Брой кал. Дни	"Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожарозвествяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Станимака"															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект																					
1	Изготвяне на Работен проект	29	1	29	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	Предаване проекта на възложителя	1	1	1	1																
II. Втори етап - Доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка, 72 часови проби и въвеждане в експлоатация на системите																					
Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали																					
1	Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали	4	4	1	1																
2	СМР за изграждане монтаж на системата за видеонаблюдение	140	4	35	35																
3	СМР за изграждане монтаж на пожарозвествителна система	32	4	8	8																
4	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана	48	4	12	12																
5	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтажната апаратура	12	4	3	3																
6	Предаване обекта на възложителя	1	1	1	1																
		267	23	90	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Забележка: В документацията за поръчката не е фиксиран срок в който техническия съвет на Възложителя ще се произнесе по предложениния проект и по тази причина

27.12.2019 г.