

[Версия за печат](#)

01379-2018-0207

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040012

BG411, Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД) МЕР София област, бул. Европа № 2, За: по процедурни въпроси - Теменужка Стойнова тел. 02 8121 856; по технически въпроси - Николай Тодоров - тел. 0888 950 084; Христо Илчев - тел. 0888 950 523, България 1363, София, Тел.: 02 8121801, E-mail: t.stoinova@sfo.eso.bg, Факс: 02 8121840

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.eso.bg>.

Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ZlhIVm5lcW5pT3NDakxDMMjvRkJBSW5XM0IYWFNscmxEb1RtcXVyZzFwWT0=.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 1536 от 21.11.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2018-0207

II.4) Описание на предмета на поръчката

Строителство включващо, ретрофит на КПУ в п/ст Априлово, чрез изготвяне на работен проект и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), включително доставка на предвидените в работния проект материали и апаратура, изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, предвидени в работния проект по съответните части и въвеждане в експлоатация на КПУ Ср.Н.

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** ЕСО-СО-366 от 16.03.2020 г.

III.2) **Договорът е сключен след**
рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД, ул. Седянка №9, България 4003,
гр. Пловдив, Тел.: 03593 2969280, E-mail: ntelectrolux@abv.bg, Факс: 03593 2969281

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст Априлово

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

160

III.7) Стойност, посочена в договора

131849.44 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

18.11.2020 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 18

Причини за забавянето: Неизпълнение от страна на изпълнителя.

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

131849.44 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 4746.6 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: На основание чл. 14.(1) от договора, поради забава с 18 дни се задържа 0,2% /нула цяло и два процента/за всеки ден забава върху стойността на Договора.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.12.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Димитър Петров Димитров

VII.2) **Длъжност:** Ръководител МЕР София област (Пълномощник на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, съгласно пълномощно № 1476/15.05.2018 г., заверено от нотариус Валентина Василева с рег. № 320 на Нотариалната камара))