

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обект

„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано – решетъчни стълбове от ст. № 3 до ст. № 57 на ВЛ 110 кV Перелик“

№	Наименование	КАЛЕНДАРНИ ДНИ						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
	ВЛ 110 кV "Перелик"							
I	МОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Подготовка за нанасяне на АКЗ							
2	Нанасяне на дълготрайно (>10год.) антикорозионно покритие по Система за антикорозионна защита №3 върху съществуващи стоманорешетъчни стълбове (с доставка на м-те)							
3	Номериране, датиране и направа на надписи с диспечерско наименование на стоманорешетъчни стълбове (вкл. доставка на м-ли)							

Заличено по
чл.37 от
ЗОП

Заличено по
чл.37 от
ЗОП

Заличено по
чл.37 от
ЗОП

Заличено по
чл.37 от
ЗОП

СЪСТАВИЛ
(инж. Тан
Румяна-В
УПЪЛВОМ
УПЪЛВОМ