

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ... 1 / 20.12.2022 г.

към договор

№ 0057-МЕР/01.07.2020 г., с предмет:

„Реконструкция на ЗРУ 31.5 kV в подстанция „Добруджа“

Днес, 20.12.2022 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангел Заличено по чл. 37 от ЗОПчев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Перуника“ № 46, ЕИК 103895548, представлявано от Дора Заличено по чл. 37 от ЗОП Александрова – управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по Договор № 0057-МЕР/01.07.2020 г., с предмет: „Реконструкция на ЗРУ 31.5 kV в подстанция „Добруджа“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, се съгласяват за следното:

Чл. 1. В съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация се изменя стойността на изпълнените комплексни дейности, приети с протоколи №1/05.07.2022 и № 2/04.07.2022, съдържащи количествено-стойностна сметка, подписан от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и платени въз основа на фактури №3354/05.07.2022, възлизаща на 96 270 лева, без ДДС и фактура 3355/05.07.2022, възлизаща на 210 120 лева без ДДС, като първата фактура се увеличава със 77 930. 89 лева без ДДС, а втората фактура се увеличава със сумата от 170 092.84 лева без ДДС. Изчислението на изменената стойност е съгласно Таблица, съставляваща неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. Общата стойност за изпълнение на договора се изменя със стойността на увеличението по чл. 1, като от **675 943.2** (шестстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и 93 ст.), без ДДС става **923 966.93** (деветстотин двадесет и три деветстотин шестдесет и шест лева и 93 ст.) без ДДС, в съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Чл. 3. Заплащането на изменението по чл. 1 се извършва в 30-дневен срок от представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на данъчна фактура за 100 % от стойността. Спрямо плащането се прилага предвидения в договора ред за плащане на стойността по фактурата, включително, ако това е предвидено в договора, правото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да задържи определен процент от сумата до изпълнение на задължение по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 4. В случай на наличие на основание и преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изменение на стойности на предстоящи за приемане дейности, страните сключват отделно допълнително споразумение. За избягване на противоречиво тълкуване на волята на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, независимо от настоящото споразумение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплаща всички бъдещи дейности по Договора по единични цени, оферирани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и заложи в Договора.

Чл. 5. При сключване на настоящото допълнително споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе гаранцията за изпълнение на договора в съответствие с изменената стойност на договора по чл. 2.

Чл. 6. При сключване на допълнителното споразумение по чл.2 и чл. 4 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приведе застраховката по чл. 173 ЗУТ в съответствие с изменената стойност на договора, като представи документ за изменение на вече представената, с отразени нови застрахователни лимити, в съответствие със стойността на изменението .

Чл. 7. Новата застраховка/документът за изменение на вече представената такава по чл. 6 трябва да е в пълно съответствие с документацията за обществената поръчка и се представя ведно с документ (оригинал или заверено копие) за изцяло платена допълнителна премия.

Чл. 8. В случай на увеличение на стойности, въз основа на които е определен размерът на начислена неустойка, на съответното изменение подлежи и размерът на начислената неустойка.

Чл. 9. Всички останали разпоредби на договор № № 0057-МЕР/01.07.2020 г., с предмет: „Реконструкция на ЗРУ 31.5 kV в подстанция „Добруджа“ г., включително приложенията към него, остават в сила, без изменение.

Чл. 10. Възложителят не дължи обезщетения за забава, във връзка с плащане на стойността на частта на изменение по настоящото допълнително споразумение.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписване от двете страни, като е неразделна част от договор №№ 0057-МЕР/01.07.2020 г., с предмет: „Реконструкция на ЗРУ 31.5 kV в подстанция „Добруджа“.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Таблица с изчисление на изменението по чл. 1 по договор № № 0057-МЕР/01.07.2020 г., с предмет: „Реконструкция на ЗРУ 31.5 kV в подстанция „Добруджа“.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП