

Таблица с изчисление на изменението на стойността по договор № 0057-МЕР/01.07.2020 г. с предмет:
„Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст „Добруджа“


Изпълнителят	№ Договор	Предмет на договор	Стойност на договор	Издадена фактура	Протокол №/дата	Платено по фактура	Акт 15	Дата получаване оферта	Io	In	Tn	Kn	Изменение на стойност проект СМР	Изменение на стойност на договор
Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	0057-МЕР/01.07.2020	„Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст „Добруджа“	675 943,20	3117/18.05.2021	проект	27 200,00		29.1.2020	104,70	не подлежи на индексация				
				3354/05.07.2022	1/05.07.2022	96 270,00		104,70	231,20	67%	80,95	77 930,89		
				3355/05.07.2022	2/04.07.2022	210 120,00		104,70	231,20	67%	80,95	170 092,84		
				3362/02.08.2022	табела	450,00				не подлежи на индексация				
		Общо:				334 040,00						248 023,73	923 966,93	

Изготвил: Т. Т.

Заличено по
чл. 37 от
ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА ЕСО Б
АНГЕЛИ
ИЗПЪЛНИ

Заличено по
чл. 37 от
ЗОП



ИЗПЪЛНИТЕЛ
Т И Д ИНЖЕН

Заличено по
чл. 37 от
ЗОП