

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1130.12.2022г.

към рамково споразумение № 0064-ЦУ/12.06.2020 г. с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД”

Днес, 30.12.2022 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III” №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 1 от протокол № 25/05.07.2021г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, Решение по т. 1 от протокол № 27/05.07.2021г. от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и решения по т. 1 и т. 2 от протокол № 145 от 16.07.2021 г. от заседание на КЕВР, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ВОЛТРАН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Хрищени 6050, община Стара Загора, ул. „Комсомолска“ № 6, ЕИК 202573221, представлявано от НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ, в качеството на Управител, съгласно информация от Търговски регистър на РБ, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, по рамковото споразумение, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, страни по рамково споразумение № 0064-ЦУ / 12.06.2020 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и искане Вх. № ЦУ-ЕСО-11031/25.10.2022 г. и писмо Вх. № ЦУ-ЕСО-11031#1/16.11.2022 г се съгласяват за следното:

Чл. 1. В съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, се изменя единичната цена за изпълнение на строителство за примерен обект – ред 2 от Ценовото предложение по рамково споразумение № 0064-ЦУ / 12.06.2020 г. За изменението на цените по рамковото споразумение се прилага публикуваният от Националния Статистически Институт „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ за трето тримесечие на 2022г., $I_n = 231,2$.

Чл. 2. Всички останали разпоредби на горесцитираното рамково споразумение, включително приложенията към него, остават в сила, без изменение.

Чл. 3. Възложителят не дължи обезщетения за забава, в частта заплащането на увеличение по конкретен договор за обществена поръчка, възложен по рамково споразумение № 0064-ЦУ / 12.06.2020 г.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните, като е неразделна част от рамково споразумение № 0064-ЦУ / 12.06.2020 г.

Неразделна част от допълнително споразумение е списък с изменените единични цени по рамковото споразумение № 0064-ЦУ / 12.06.2020 г.

ЗА ЕСО ЕАД:
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изготвил: Г. Кит

Съгласували: А.

М. Величков Ж. Печеникова И. Иванова

Заличено
по чл. 37
от ЗОП

Заличено
по чл. 37
от ЗОП

ЗА „ВОЛТРАН“ ЕООД:
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ

Заличено
по чл. 37
от ЗОП

Заличено
по чл. 37
от ЗОП

Заличено
по чл. 37
от ЗОП