

*[Handwritten signature]*

График за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, доставка и монтаж на мълнизационно въже тип ORGW и оптичен кабел ORUG

№	Дейности	календарни дни		СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ																																		
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
	Изготвяне на всички проекти	50																																				
	1. Подготовка на дейности	65																																				
	3. Изпълнение на СМР	90																																				



Дата: 11.01.2016г.

Исключено по чл.2 от ЗЗЛД



Живко Желев, Управител

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*