

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

## КЪМ ДОГОВОР № МЕР-ВН-ДОГ-51/30.11.2018 ГОД.

Днес, 13.05.2020 година, в гр. Варна, между:

“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ВАРНА, с адрес на управление гр. Варна, ул. “Оборище” № 13<sup>А</sup>, ет. 5, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 1752013040115, идент. № по ДДС BG 175201304, представлявано от инж. Христо Гергов – Ръководител на МЕР Варна по силата на пълномощно № 1475/15.05.2018 г. с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018г. на нотариус с рег. № 320 на НК, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

„КЛЕА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район «Одесос», ул. «Подп. Калитин» № 23, ет.5, ап.20, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201718756, идент. № по ДДС BG 201718756, представлявано от Атанас Ангелов – Управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

На основание чл. 14.1. от договор № МЕР-ВН-ДОГ-51/30.11.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Превоз на работници до п/ст „ТЕЦ Варна“, във връзка с чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и писмо от „КЛЕА“ ЕООД с вх.№ ЕСО-ВН-540/13.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

1. Срокът за изпълнение на услугите, определен в чл.2.1. на договор № МЕР-ВН-ДОГ-51/30.11.2018 г., се удължава с времето, за което бе спряно действието му, съгласно подписания протокол на 18.03.2020 г. за временно преустановяване на дейностите по договора и подписания протокол на 14.05.2020 г. за възстановяване на дейностите по договора, т.е. общо с **57 (петдесет и седем) календарни дни, но не повече от достигане на сумата от 98 000 (деветдесет и осем хиляди) лева, без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.**

Всички останали клаузи на договор № МЕР-ВН-ДОГ-51/30.11.2018 г. запазват действието си и са приложими и към това допълнително споразумение, което е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави в два екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения: 1. Писмо от „КЛЕА“ ЕООД с вх.№ ЕСО-ВН-540/13.05.2020 г.

**Заличено по чл.36 а,**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ал.3 от ЗОП**

РЪКОВОДИТЕЛ Н **ал.3 от ЗОП**

ХРИСТО ГЕРГОВ **ал.3 от ЗОП**

Пълномощник на Изпълнителния директор,  
съгласно пълномощно  
с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018 г.  
на НК, наричано по-долу за краткост

**Заличено по чл.36 а,**

Изготвил: **ал.3 от ЗОП**

Боряна Михайлова **Заличено по чл.36 а,**

Съгласували: **Заличено по чл.36 а,**

1. **ал.3 от ЗОП**

Виктор Петров **ал.3 от ЗОП**

р-л с-р “ОИРД” **ал.3 от ЗОП**

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

АТАНАС АНГЕЛОВ

**Заличено по чл.36 а,**

**ал.3 от ЗОП**

**Заличено по чл.36 а,**

3. **ал.3 от ЗОП**

Радостин Великов  
инженер механик