

Таблица 1: Графична част на план-графика на организацията за изпълнение на проектните и на СМР дейности на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на система за видеонаблюдение, периметрова охрана и пожароизвестителна система в п/ст Русаля и п/ст Дряново"

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	К-ВО	ЧОВЕКОЧАСОВЕ	ЧОВЕКОДНИ	БР.ХОРА	
Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект за отделните подстанции	Изготвяне на работен проект, съгласно техническите изисквания на подстанция "Русаля":							
	1	Оглед на обекта: Подстанция "Русаля"	бр.	1	16	2	2	
	2	Изготвяне на проект по Част: Видеонаблюдение;	бр.	1	32	4	2	
	3	Изготвяне на проект по Част: Пожароизвестяване;	бр.	1	32	4	2	
	4	Изготвяне на проект по Част: Сигнално охранителна система;	бр.	1	32	4	2	
	5	Изготвяне на проект по Част: Периметрова охрана;	бр.	1	32	4	2	
	6	Изготвяне на проект по Част: Контрол на достъпа;	бр.	1	32	4	2	
	7	Изготвяне на проект по Част: Проектно-сметна документация (ПСД);	бр.	1	32	4	2	
	8	Изготвяне на проект по Част: План за безопасност и здраве (ПБЗ);	бр.	1	32	4	2	
	Изготвяне на работен проект, съгласно техническите изисквания на подстанция "Дряново":							
	9	Оглед на обекта: Подстанция "Русаля"	бр.	1	16	2	2	
	10	Изготвяне на проект по Част: Видеонаблюдение;	бр.	1	32	4	2	
	11	Изготвяне на проект по Част: Пожароизвестяване;	бр.	1	32	4	2	
	12	Изготвяне на проект по Част: Сигнално охранителна система;	бр.	1	32	4	2	
	13	Изготвяне на проект по Част: Периметрова охрана;	бр.	1	32	4	2	
	14	Изготвяне на проект по Част: Контрол на достъпа;	бр.	1	32	4	2	
	15	Изготвяне на проект по Част: Проектно-сметна документация (ПСД);	бр.	1	32	4	2	
	16	Изготвяне на проект по Част: План за безопасност и здраве (ПБЗ);	бр.	1	32	4	2	
Втори етап: доставка на и въвеждане в експлоатация на системите за отделните подстанции	17	АКТ ОБРАЗЕЦ 2	бр.	1	16	2	2	
	18	ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ	бр.	1	16	2	2	
	19	СМР на система за видеонаблюдение ОРУ 110 kV	бр.	1	400	50	5	
	20	СМР на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта	бр.	1	400	50	5	
	21	СМР на пожароизвестителна система	бр.	1	360	45	5	
	22	СМР на сигнално-охранителна система	бр.	1	360	45	5	
	23	СМР на периметрова охранителна система	бр.	1	400	50	5	
	24	СМР на система за контрол над остъпа в обекта	бр.	1	360	45	5	
	25	СМР на система за видеонаблюдение ОРУ 110 kV	бр.	1	400	50	5	
	26	СМР на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта	бр.	1	400	50	5	
	27	СМР на пожароизвестителна система	бр.	1	360	45	5	
	28	СМР на сигнално-охранителна система	бр.	1	360	45	5	
	29	СМР на периметрова охранителна система	бр.	1	400	50	5	
	30	СМР на система за контрол над остъпа в обекта	бр.	1	360	45	5	
	31	ПНР и приемане от Възложителя на системите за отделните подстанции	бр.	1	32	4	2	

**Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

Управител на ДЗЗД "Горна Оряховиц 2019"

16.01.2019 г.

гр.Русе