

ДО
ЕСО ЕАД – МЕР Варна
гр. Варна,
ул. „Оборище“ №13^А, ет. 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт ограда ОРУ 110 kV и ремонт аварийен път в
подстанция „Варна – Север“

Наименование на участника:	„ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	BG123164262
Седалище:	
- пощенски код, населено място:	6006, гр. Стара Загора
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул. Патриарх Евтимий 17А
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	6006, гр. Стара Загора
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул. Патриарх Евтимий 17А
Телефон:	042/600178
Факс:	042/639116
Е-mail адрес:	office@elkontrol.com
Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)	
Трите имена	Нягол Стоянов Христов
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:	1. Нягол Стоянов Христов
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите	ТД на НАП - Пловдив
Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:..... IBAN..... BIC..... Титуляр сметката:.....	на ДСК ЕАД; IBAN: BG 51 STSA 9300 0016 4002 23; BIC: STSABGSF; Титуляр на сметката: Нягол Стоянов Христов;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлагащите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката: **120** (сто и двадесет) календарни дни (*не повече от 120 календарни дни*), в т.ч.:
 - 1.1. Срок за подготовка и изработка на металната част на оградната система – **40** (четиридесет) календарни дни (*не повече от 40 календарни дни*), считано 10 дни след датата на влизане в сила на договора до датата на подписване на двустранен протокол за приключване на подготвителните дейности.
 - 1.2. Срок за изпълнение на СМР – **80** (осемдесет) календарни дни (*не повече от 80 календарни дни*), считано от датата на подписване на Акт Образец №2 от Наредба №3/31.07.2003 г на МРРБ към ЗУТ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, до подписване на протокол Образец №15 за приемане на строежа без забележки.
2. Гаранционен срок за изпълнените СМР **5** (пет) години (*не по-кратък от 5 години*), считано от датата на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от възложителя (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

II. Организация за изпълнение на СМР

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

1.1. Обяснителна записка

(*Писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.*)

Предвидените за изпълнение съгласно количествената сметка СМР на обекта ще бъдат изпълнени в последователност показана в приложения линеен график. Ще се извърши мобилизация на обекта, оформяне на места за складиране на инструменти и материали, съгласувано с експлоатационния персонал.

Всички необходими материали ще бъдат заявени и произведени своевременно след подписването на договор, за да не се възпрепятства процеса на изпълнение на работите на обекта със срока на доставка.

Предмет на настоящата поръчка е извършване ремонт на ограда ОРУ 110 kV и ремонт на аварийен път в подстанция „Варна-Север“. Чрез ремонта се цели изграждане на нова ограда отговаряща на действащата нормативна уредба.

Работите ще се извършват съгласувано с персонала на възложителя, без да се нарушава нормалния технологичен процес. Всички дейности ще бъдат изпълнявани в съответствие с изискванията и предписанията на проектната документация. При извършване на ремонтните работи ще се използват предписаните в заданието материали и ще се спазва технологията за съответния производител.

След приключване на строително ремонтните дейности ще се съберат, натоварят и извозят строителни отпадъци до сметище.

1.2. Графична част на план-графика.

(Графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните технологични етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)

виж приложения календарен график

2. Технически спецификации

2.1. Строителни продукти

Предлаганите от нас строителни продукти съответстват/са еквивалентни на посочените от възложителя технически спецификации и са, както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Изискване на възложителя	Предложение на участника		
			Наименование	Производител	Стандарт
1.	Бетон клас В 7,5; В 20; (С 16/20); В 25 (С 20/25)	БДС EN 206 или еквивалентен	Бетон клас В 7,5; В 20; (С 16/20); В 25 (С 20/25)	Бетонови разтвори „МИГ маркет“	БДС EN 206
2.	Армировъчна стомана А - I, А - III	БДС EN 10080; БДС 4758 или еквивалентни	Армировъчна стомана А - I, А - III	Хъс	БДС EN 10080; БДС 4758
3.	Трошен камък	БДС EN 13450 или еквивалентен	Трошен камък	Инертни материали Ескана	БДС EN 13450
4.	Готова оградна система от метални стълбове и ажурни пана от 2ф8 хоризонтални пръти и фб вертикални, горещо поцинковани с 275g/m ² и допълнително PVC покритие с минимална дебелина 60 μm.	БДС EN 10245-1; БДС EN 10245-4; БДС EN 10346 или еквивалентни	Готова оградна система от метални стълбове и ажурни пана от 2ф8 хоризонтални пръти и фб вертикални, горещо поцинковани с 275g/m ² и допълнително PVC	Чарлтон	БДС EN 10245-1; БДС EN 10245-4; БДС EN 10346

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Изискване на възложителя	Предложение на участника		
			Наимено- вание	Произво- дител	Стандарт
			покрытие с минимална дебелина 60 µm.		

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2.2. Технически спецификации за изпълнение на услугата

По време на работа ще се спазват всички технологични изисквания и предписания на производителите на отделните материали. Приемането на дейностите ще се извършва от комисия с участието на представители на Възложителя и Изпълнителя, за което ще се съставя протокол. При установени несъответствия или забележки, същите ще бъдат своевременно отстранени от Изпълнителя.

В тази връзка и в съответствие на изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г, Изпълнителят ще определи в състава си лице, отговарящо за ЗБУТ. Определеното със заповед на управителя лице е преминало съответното обучение съгласно наредба РД-07-02 и притежава богат практически опит в организацията на подобни специфични СМР в сходни обекти. Същият е запознат с техническите характеристики на съоръженията и инструкциите на фирмите-производители относно монтажа им.

Преди започване на работите на обекта ще бъде изготвена оценка на риска, която ще се съгласува с упълномощено от Възложителя лице, както и с координатора по безопасност и здраве.

При изготвяне на оценката на риска ще бъдат определени всички места със специфични рискове. Такива са работните места в близост до съоръжения намиращи се под напрежение, места в зоната на повдигателни съоръжения, места в които се извършват изкопни работи и работи във височина, работа с преносими електрически инструменти.

За избягване на злополуки по време на строителство и експлоатация на обекта да се спазват стриктно указанията на труда – НУЕУЕЛ, ПТБ, ПТЕ за строително-монтажни работи.

а. Не се допускат на работа лица, които не са инструктирани. Всеки инструктиран работник да се вписва в дневник, където се записва и лицето провело инструктажа.

б. При работа със строително – монтажни инструменти да се допускат само обучени лица, над 18 години. Инструментите да са проверени и изправни.

в. Задължително да се ползват лични предпазни средства.

г. В процеса на строителство съседни кабели могат да представляват опасност, ако се повредят или докоснат непредпазливо. Ето защо те се изключват и обезопасяват от механични повреди съгласно НУЕУЕЛ, ПТБ и ПТЕ.

д. Металните обвивки на кабелите и металческите касети, които при повреда могат да попаднат под напрежение да се заземят и занулят.

ж. Работите по съоръженията се извършват след изключване на напрежението с наряд.

з. Да се използват само проверени и изправни преносими електрически инструменти. Да се попълва дневник за проверките.

и. Да се използват само проверени и изправни товарозахващащи въжета. Да се попълва дневник за проверките.

к. Товаро-разтоварните работи да се извършват само от обучени прикачвачи, разполагащи с необходимото удостоверение.

л. При извършване на работи във височина да се използват колан-сбруя и осигурително въже.

м. Всеки работещ е длъжен да се грижи за собствената си безопасност и за безопасността на лицата, които биха могли да пострадат от работата, която той извършва.

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

III. Декларираме, че:

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразумението към него;
2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;
5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;
7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;
8. лицата, които ще изпълняват СМР на обекта, притежават съответния опит, квалификация, образование и специалност. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представим преди започване на работа;
9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в Раздел IV. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договор за обществена поръчка.
10. в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система **съм декларирай/не съм декларирайл** участие на: **подизпълнител** **трети лица.**
(Неуужното се зачертава!) Маркира се, когато е приложимо!

Съгласен съм, в случай, че съм декларирайл участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*когато е приложимо*);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*).

Дата: 21.02.2019

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП
Подпис и печат:
Нягол Христов - управител



ГРАФИК

за изпълнение на работите на обект: „Ремонт ограда ОРУ 110 кV и ремонт авариянен път в подстанция „ВАРНА - СЕВЕР““

№	Описание на работите	Продължителност, дни	дни															
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-91	91-100	101-110	111-120				
1	Сключване на договор	1	■															
2	Мобилизация на обекта	4	■	■														
3	Доставка на оградни елементи.	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Северна ограда	60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Източна и Западна ограда	60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Отводнителна канавка	23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Авариен път	47	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Предаване на работата и отстраняване на забележки, почистване на обекта и извозване на отпадъци до Депо	3																
Общ срок за изпълнение на работите: 120 календарни дни.																		

Дата: 21.02.2019г

Изпълнител:



(Handwritten signature)