

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обект:

„Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“
Обособена позиция № 1: „Нова ВЛ 400 kV от линеен портал на ОРУ в п/ст „Варна“ до Репер R14 (стъלב №101)“

№	Вид на дейността	Календарни дни															
		1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	241-270	271-300	301-330	331-360	361-390	391-420	421-440	
1	Подготвителни дейности																
2	Направа подстъпи до трасето и оформяне на площадки																
3	Дейности по обезопасяване на пресичаните съоръжения																
4	Пикетаж и картиране																
5	Изкопни работи																
6	Направа фундаменти																
7	Направа заземления																
8	Зариване и уплътняване на изкопи																
9	Монтаж СРС																
10	Изпращане СРС																
11	Развиване и регулиране на м.з.в С70 вкл. монтаж окачвания																
12	Развиване и регулиране на м.з.тип ОРGW вкл. монтаж окачвания и виброгасители																
13	Развиване и регулиране на трипроводна линия ЗАСО-400, вкл. Монтаж изолаторни вериги, разпънки и виброгасители																
14	Измервания и изпитания																

Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Иван Тенчев

Представяващ ДЗЗД "ЕЛЕКТРИКА ВАРНА – БУРГАС":