

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обект:

„Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст. „Варна“ до п/ст „Бургас“
 Обособена позиция № 2: „Нова ВЛ 400 kV от Репер R14 (стъלב №101) до Репер R33 (стъלב №212)“

№	Вид на дейността	Календарни дни																	
		1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	241-270	271-300	301-330	331-360	361-390	391-420	421-440	441-460	461-480	
1	Подготвителни дейности																		
2	Направа подстъпи до трасето и оформяне на площадки																		
3	Дейности по обезопасяване на пресичаните съоръжения																		
4	Пикетаж и картиране																		
5	Изкопни работи																		
6	Направа фундаменти																		
7	Направа заземления																		
8	Зариване и уплъгняване на изкопи																		
9	Монтаж СРС																		
10	Изправяне СРС																		
11	Развиване и регулиране на м.з.в С70 вкл. монтаж окачвания																		
12	Развиване и регулиране на м.з.тип ОРСW вкл. монтаж окачвания и виброгасители																		
13	Развиване и регулиране на трипроводна линия 3xАСО-400, вкл. Монтаж изолаторни вериги, разпънки и виброгасители																		
14	Измервания и изпитания																		

Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Представяващ ДЗЗД "ЕЛЕКТРИКА ВАРНА - БУРГАС".....

Иван Тенчев