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I. II. IV.
BG-София: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)
Наименование и адрес
Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Цар Борис III 201, За: Калин 
Пантелеев, Р България 1618, София, Тел.: 02 9696746, E-mail: k.pantеleev@eso.bg, 
Факс: 02 9626129
Място/места за контакт: Калин Пантелеев
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?
intNo=bExaellwRW95RnpvVDIvM1BoSFp6QT09..

I.1)

Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Електрическа енергия

I.3)

Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП

ІI.1)
Обект на поръчкатаII.2)
Строителство
Процедурата е открита с решение
№: 1315 от 22.06.2015 г. 

ІI.3)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01379-2015-0242

ІI.5)
Описание на предмета на поръчката
Преустройство на ЗРУ 20 кV в подстанция „Курило” 110/20/6 кV

ІI.6)

Номер на договора: 04- МЕР от 18.01.2016 г. ІII.1)
Настоящият договор е сключен след: 
Процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Изпълнител по договораIII.3)
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РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

ЕЛ-ТЕСТ ЕООД ЕИК 130355047, бул. „Президент Линкълн” №82в, РБългария 
1618, София, Тел.: 02 4924650, Факс: 02 8956701
При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Преустройство на ЗРУ 20 кV в подстанция Курило 110/20/6 кV

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в дни
190
Стойност посочена в договора
1041912.42 BGN без ДДС

ІII.7)
Договорът е финансиран с европейски средства
НЕ

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване/прекратяване
17.11.2016 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян/допълван
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Забавяне в дни: 11
Причини за забавянето: Забава в изготвяне на проект.
Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 95% от предмета на договора
Информация за изплатената сума по договора
993066.82 BGN без ДДС

ІV.6)
Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
ДА

ІV.7)

От изпълнителя, в размер на 2248.09 BGN

21.11.2016 г. 

Трите имена: Иван Василев Йотов
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Длъжност: Изпълнителен директор
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